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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ (toliau – Bendrovė) - vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugas teikianti Bendrovė, kurios paskirtis - užtikrinti nenutrūkstamas ir kokybiškas 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams su mažiausiomis 

išlaidomis ir minimaliausiu poveikiu aplinkai. 

Vizija – auganti, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę Bendrovė.  

Misija – užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekiamo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

klientams, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai. 

Veiklos ir plėtros planas – tai svarbiausia Bendrovės veiksmų programa, nurodanti ilgalaikių 

veiksmų prioritetus ir išteklius jiems pasiekti, parengta prognozės pagrindu. Veiklos ir plėtros planas 

leidžia tiksliai paskirstyti gaunamas lėšas, efektyviai įgyvendinti numatytus uždavinius, nustatyti 

veiklos ir  plėtros poreikius bei jų realizavimo galimybes. Bendrovės veikla orientuota į vartotojų ir 

abonentų poreikių tenkinimą, nuolatinį  paslaugų kokybės ir kainos santykio gerinimą, todėl svarbu 

mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti nuolatines ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugas. Šis planas yra sudedamoji geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 

paviršinių nuotekų tvarkymo bazinių kainų skaičiavimo dalis. 

Bendrovės 2022–2026 metų veiklos ir plėtros planas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 punktu, 

Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo 

vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais 

vandentvarkos sektorių reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

 

GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VYKDOMA VEIKLA 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“, buvusi Specialios paskirties uždaroji akcinė 

bendrovė „Šakių vandenys“, yra įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, 1991 m. 
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rugpjūčio 1 d. reorganizavus Šakių valstybinę vandens tiekimo įmonę. Bendrovė įsteigta ir veikia 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais, Lietuvos 

Respublikos įmonių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais aktais, kurie 

reguliuoja įmonių veiklą. Bendrovės buveinės adresas: V. Kudirkos g. 62, Šakiai. Pakeitus įmonės 

pavadinimą, nuo 2003 m. spalio 3 d. pasikeitė ir įmonės įregistravimo Nr. AB 03-10. Nuo 2004 m. 

spalio 20 d. įmonei suteiktas naujas įmonės kodas 174264880.  

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Bendrovė neturi filialų, atstovybių, dukterinių ar asocijuotų įmonių. 

Bendrovės pagrindinė veikla – vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas. Paslaugas 

teikiamos Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esantiems vartotojams ir abonentams. 

Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, turinti juridinio asmens teises, kurios 

kapitalas padalintas į akcijas. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. 

Bendrovė yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (LVTA) narė.  

2015 m. rugsėjo 29 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-

523 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei 

„Šakių vandenys“ išdavimo“, Bendrovei suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-65, suteikianti teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugą Šakių mieste ir dalyje Šakių rajono. 

2015 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimu Nr. T-278 Bendrovė paskirta paviršinių nuotekų 

tvarkytoju Šakių rajono savivaldybės teritorijoje. 

Be centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, įmonė uždirba 

pajamų iš kitos veiklos: transporto paslaugos bei mechanizmų nuomos, automobilių stovėjimo 

aikštelės nuomos, vandentiekio bokšto nuomos antenų statymui, nuotekų išvežimo iš vietinių nuotekų 

kaupimo rezervuarų ir kt.  

 
 

NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS  

Paskutinį kartą Bendrovės įstatai buvo įregistruoti 2022 m. gruodžio 22 d. Juridinių asmenų 

registre dėl įstatinio kapitalo mažinimo, panaikinant 826044,99 Eur nuostolio  ir  2022-12-29 dėl 

įstatinio kapitalo didinimo Šakių rajono savivaldybės papildomu įnašu (pinigais). Bendrovės įstatinis 

kapitalas buvo sumažintas iki 3 574 136,61 Eur. Po įstatinio kapitalo mažinimo ir didinimo Šakių 

rajono savivaldybė, vienintelis įmonės akcininkas, turi 12324609 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 Eur 

nominalios vertės akcijų. 

            Dalis Šakių rajone reikalingo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms 

teikti turto nuosavybės teise priklauso UAB „Šakių vandenys“, nors ne visas yra įregistruotas 

nekilnojamojo turto registre. Kita turto dalis yra bešeimininkio statuso, taip pat priklauso Šakių rajono 

savivaldybei. 

1 lentelė. 2024 metų gruodžio 31 dienai eksploatuojamas ilgalaikis turtas. 

Pavadinimas  Matas Kiekis 

Vandens gręžiniai vnt. 105 

Vandens ruošimo įrenginiai vnt. 34 

Vandentiekio tinklai  km 477 

Nuotekų tinklai  km 185 

Paviršinių nuotekų tinklai  km 38 
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Nuotekų perpumpavimo siurblinės  vnt. 71 

Nuotekų valyklos vnt. 17 

Transporto priemonių  vnt. 25 

 

Bendra UAB „Šakių vandenys“ ilgalaikio materialaus turto vertė (nevertinant nebaigtos 

statybos darbų) pateikiama žemiau esančioje lentelėje Nr. 2. 

2 lentelė. 2024 metų gruodžio 31 dienai  ilgalaikis turtas pagal verslo vienetus remiantis 

Metodika. 

Verslo vienetas 
Įsigijimo vertė, 

tūkst. Eur 

Likutinė vertė, 

tūkst. Eur 

Geriamojo vandens gavyba 452,13 271,55 

Geriamojo vandens ruošimas 501,19 280,21 

Geriamojo vandens pristatymas 1723,18 959,91 

Nuotekų surinkimas 2864,70 2218,36 

Nuotekų valymas 192,92 87,72 

Nuotekų dumblo tvarkymas 31,42 13,66 

Paviršinių nuotekų tvarkymas 199,27 69,75 

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir 

vartotojų aptarnavimo veikla 
130,28 75,69 

Netiesioginio turto vertė  92,67 32,98 

Administracinio turto vertė 24,97 16,98 

Už Dotacijas įsigyto turto vertė 33156,62 18597,75 

Nebaigtos statybos, nusidėvėjusio turto vertė 1036,36 20,31 

Nereguliuojama veikla 84,12 0,00 

Ilgalaikio turto verčių skirtumas pagal finansinę ir 

reguliavimo apskaitą (GVTNT) 
1344,32 172,88 

  

Dalis turto apskaitoma indeksuota įsigijimo savikaina, kuri neatitinka realios rinkos (statybos) 

kainos ir nėra sukaupiama pakankamai nusidėvėjimo lėšų, kad užtikrinti jo atstatymą. Pastaruoju 

laikotarpiu naudojamasi Europos Sąjungos fondų teikiama parama. Už paramos lėšas įsigyto turto 

nusidėvėjimo lėšos taip pat nėra įskaičiuotos į paslaugų kainas, tad ateityje šio turto atstatymo 

poreikis sąlygos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų didėjimą. 

 

 

GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ 

TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS 

 

Vertinant ekonominę būklę bei keliamus tikslus, lūkesčius, priskirtą atsakomybę, uždaroji 

akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ numatė pagrindines veiklos kryptis 2022-2026 m.: 

- Veiklos kryptys: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų priežiūra, 

remontas ir renovavimas;  

Tikslas - didinti sistemos efektyvumą, mažinant praradimus geriamojo vandens tiekimo 

tinkluose, bei infiltraciją į nuotekų tinklus; 

- Veiklos kryptys: mažinti avarijų, gedimų skaičių, trumpinti jų likvidavimo trukmę;       

Tikslas - nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų 

teikimo užtikrinimas.  
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- Veiklos kryptys: atitikimas nustatytiems paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos 

apsaugos reikalavimams.  

Tikslas - užtikrinti, kad tiekimas geriamasis vanduo atitiktų Lietuvos ir ES higienos normos 

reikalavimus, o visos surinktos, išvalytos ir išleidžiamos nuotekos atitiktų Lietuvos ir ES buitinių 

nuotekų nustatytus standartus; 

- Veiklos kryptys: duomenų patikimumas ir IT sistemų suderinamumas.  

Tikslas - užtikrinti duomenų tikslumą, operatyvumą, jų saugumą, atnaujinant informacines 

sistemas, įsigyjant kompiuterinę ar automatinio valdymo sistemų įrangą. 

Siekiama sudaryti vienodas sąlygas vartotojams ir abonentams prisijungti prie centralizuoto 

vandens ir nuotekų tinklų, mažinti elektros sąnaudas, vykdyti geriamojo vandens kokybės 

reikalavimus.  

 

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS 

EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS 

 

Bendrovė eksploatuoja 69 vandenvietes viešajam geriamojo vandens tiekimui Šakių rajone. 

Kai kurios jų nuo centrinės būstinės nutolusios net 35 kilometrų spinduliu. Vandenvietėse yra 

sumontuoti 105 giluminiai siurbliai. Vykdant laiku nenutrūkstamą vandentvarkos ūkio priežiūrą bei 

vandenvietėse esančių vandens išgavimo įrenginių atnaujinimą, planuojami nuolatiniai darbai 

vandenvietėse. Užtikrinant pakankamą vandens išgavimo pajėgumą bei tinkamą geriamojo vandens 

išgavimo eksploataciją, numatyti gręžinių remonto darbai: susidėvėjusių gręžinių filtrų keitimas, 

gręžinių kolonų valymas, išpumpavimo darbai, naujų vandens siurblių, hidroforų įsigijimas. 

Geriamojo vandens kokybei užtikrinti Bendrovė 2024 m. gruodžio 31d. eksploatuoja 34 

vandens gerinimo įrenginius. Šakių miesto, Kudirkos Naumiesčio, Kidulių, Sintautų, Būblelių, 

Užpjaunių, Panovių, Išdagų, Sudargo, Plokščių, Mikytų, Lekėčių, Lukšių, Kriūkų, Katilių, Barzdų, 

Bizierių, Šlamų, Degutinės, Žvirgždaičių, Voniškių, Gotlybiškių, Voverių, Kretkampio, Duobiškių, 

Baltrušių, Prūselių, Jotyškių, Joginiškių, Kubilių, Patašinės, Janukiškių, Paluobių, Lepšių 

vandenvietėse iš gręžinių išgautame požeminiame vandenyje nustatomas didelis geležies, amonio, 

chlorido kiekis, todėl geriamasis vanduo, prieš patiekiant jį vartotojams, buvo ruoštas vandens 

gerinimo įrenginiuose. Vandens valyklose paruošiamo vandens kiekis sudaro iki 78 proc.  

Jau eilę metų kartu su Šakių rajono savivaldybe didelį dėmesį skiriame tiekiamo geriamojo 

vandens kokybei gerinti. Savivaldybė skiria finansavimą vandens gerinimo įrangai, montavimo 

darbams įsigyti, o Bendrovė savomis lėšomis atlieka pastatų, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo 

tinklų įrengimą, elektros instaliacijos ir kitus darbus. Tokiu būdu mes ženkliai atpiginame vandens 

gerinimo įrenginių (toliau – VGĮ) savikainą, o tai leidžia per metus pastatyti didesnį VGĮ kiekį. Tokiu 

būdu per 2023 ir 2024 metus pastatėme 18 VGĮ. Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė pastatė 

Plynių, Turčinų, Braškių, Papartynų ir Tarpučių vandenvietėse naujus vandens gerinimo įrenginius ir 

atlikus paskutinius darbus 2025 m. pradžioje šie VGĮ bus pradėti eksploatuoti. 

Geriamasis vanduo tiekiamas 477 km vandentiekio tinklu Šakių rajone. Kadangi didelė dalis 

vamzdynų pakloti prieš 30 ir daugiau metų, vandens tiekimo sistema nėra pakankamai patikima, 

įvyksta avarijos ir dalis vandens nuteka į aplinką, vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius. 

Kasmet vandentiekio tinkluose įvyksta iki 500 avarijų. Planuojami nuolatiniai darbai avaringiausiose 

ir nudėvėtose vandentiekio tinklų atkarpose, numatant vamzdynų remonto, keitimo darbus, sklendžių, 

šulinių liukų, hidrantų keitimo ir kitus darbus. 
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Nuotekoms surinkti Bendrovė eksploatuoja 185 km nuotekų tinklų Šakių rajone. Kaip ir 

vandentiekio tinklai, didžioji dalis nuotekų surinkimo tinklų yra pakloti prieš 30 ir daugiau metų. 

Senų nuotekų tinklų problema yra nuotekų tinklų užsikimšimai, lūžimai. Bendrovė kasmet investuoja 

lėšas vamzdynų bei technologinės įrangos atnaujinimui ir statybai, siekiant saugiai surinkti ir 

perpumpuoti nuotekas. Siurblinių darbo patikimumo užtikrinimui atliekami siurblinių siurblių, 

siurblinių sklendžių, kitos įrangos keitimo ir remonto darbai. Priemonės vykdymas užtikrina 

patikimesnį nuotekų nuvedimą į nuotekų valyklas bei sumažina riziką galimam aplinkos teršimui. 

Bendrovė eksploatuoja 17 nuotekų valyklų. Visose nuotekų valyklose nuotekos išvalomos iki 

normatyvų, nustatytų Lietuvos Respublikos Nuotekų tvarkymo reglamente ir Taršos leidimuose. 

Siekiant palaikyti galiojančias nuotekų išvalymo normas, planuojami nuolatiniai Šakių, Kudirkos 

Naumiesčio, Lukšių, Degutinės ir Panovių nuotekų valyklų technologinių įrenginių atnaujinimo 

darbai. Darbai būtini nuotekų išvalymo efektyvumo palaikymui, numatomas orapūčių ir maišyklių 

pirkimas bei kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas. 

Paviršinių lietaus nuotekų surinkimui Bendrovė eksploatuoja 38 km paviršinių nuotekų tinklų 

Šakių rajone. Paviršinių lietaus nuotekų tinklai yra atskiri nuo buitinių nuotekų surinkimo sistemos.  

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuoja LR Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 

35 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus 

pirkimo ir pardavimo vietose įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas 

savo lėšomis. Minėtas įstatymas nustato pareigą  geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui 

įrengti bei keisti geriamojo vandens apskaitos prietaisus.  Per planuojamą laikotarpį Bendrovė 

numato apskaitos prietaisų keitimą - iki 6800 vandens skaitiklių. 

Bendrovės ilgalaikio turto atnaujinimas mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro 

sąnaudas bei geriamojo vandens nuostolius, nuotekų infiltraciją. 

 

 

RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO 

PRIEMONĖS 

 

Bendrovė, siekdama užtikrinti, kad vykdoma veikla nedaro neigiamo poveikio požeminiam 

vandeniui, pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos suderintas vandenviečių 

poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programas vykdo požeminio vandens monitoringą 

vandenvietėse, kuriose išgaunamo vandens kiekis viršija 100 m3/d. Požeminio vandens monitoringas 

vykdomas įvertinant požeminio vandens būklę – vykdant požeminio vandens lygio matavimus ir 

mėginių ėmimą laboratoriniams tyrimams atlikti. Vykdant požeminio vandens monitoringą Šakių, 

Kudirkos Naumiesčio, Kidulių, Gelgaudiškio, Lukšių, Lekėčių, Katilių ir Sintautų vandenvietėse 

stebimi vandens lygio pokyčiai, nustatoma požeminio vandens cheminė sudėtis ir jos kitimo 

tendencijos, įvertinami išteklių atsinaujinimo šaltiniai. Vykdant požeminio vandens monitoringo 

programą sudaroma galimybė apsaugoti požeminio vandens išteklius ir užtikrinti geriamojo vandens 

kokybę laiku nustatant galimus taršos šaltinius. 

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis 

vandentiekio tinkluose. 2024 metais nuostolis vandentiekio tinkluose sudarė iki 32 proc. Sprendžiant 

šį klausimą Bendrovė kiekvienais metais atlieka vandenviečių įrenginių atstatymo ir vandenviečių 

tinklų renovacijos darbus, keičiama uždaromoji armatūra, operatyviai šalinami gedimai, įdiegus 

nuotolinę duomenų perdavimo įrangą eksploatuojamuose vandentvarkos objektuose, stebima 

vandens gręžinių būklė, nustatomi vandens tiekimo infrastruktūros gedimai. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474806
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474806
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Aplinkos taršos mažinimo priemonė – vykdomi nuotekų siurblinių ir nuotekų valyklų 

atnaujinimo darbai, nuotekų tinklų remontas, siekiant išvengti avarijų, yra nuolatinis nuotekyno 

valymas, plovimas, įgyvendinami investiciniai projektai statant naujus nuotekų tinklus. 

Bendrovė, siekdama mažinti aplinkos taršą, skatina individualių namų gyventojus jungtis prie 

naujai įrengtų centralizuotų nuotekų tinklų Šakių mieste ir Šakių rajono gyvenvietėse. 2022–2024 

metais prie naujai pastatytų nuotekų surinkimo tinklų prijungtas 91 vartotojas. 

 

      

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS 

GERINIMO PRIEMONĖS 

 

Pagrindinis Bendrovės tikslas – užtikrinti kokybišką, nepertraukiamą geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims 

gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas 

aptarnaujamoje teritorijoje. 

Bendrovė nuolat vykdo geriamojo vandens saugos ir kokybės priežiūrą. Geriamojo vandens 

kokybės priežiūra vykdoma vadovaujantis su Valstybine maisto veterinarijos tarnyba suderinta 

Geriamojo vandens stebėsenos programa (toliau – Programa), sudaryta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ 

patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai“. 

Geriamojo vandens kokybės kontrolei Bendrovė skiria ypatingą dėmesį. Pagal suderintą ir 

patvirtintą Programą iš viso tiriami (stebimi) 48 tiekiamo vandens rodikliai geriamojo vandens 

kokybei kontroliuoti. UAB „Šakių vandenys“ vandenvietėse 1 - 4 kartus per metus atliekami 

mikrobiologinių ir indikatorinių rodiklių, priskiriamų A grupės rodikliams, tyrimai, B grupės 

cheminių ir indikatorinių rodiklių tyrimai 21 geriamojo vandens tiekimo teritorijoje atlikti kartą per 

metus, 47 vandenvietėse B grupės tyrimus privaloma atlikti ne rečiau kaip vieną kartą per 6 metus 

(paskutiniai tyrimai atlikti 2022-2023 m.). Radiologiniai tyrimai atlikti Giedručių vandenvietėje. 

Esant poreikiui, vykdomas pavienių geriamojo vandens mėginių rinkimas ir analizė. 

Nuotekų išvalymas kontroliuojamas pagal taršos leidimuose nustatytus reikalavimus, nuotekų 

tvarkymo reglamentą. 

 

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFASTRUKTŪROS 

PLĖTROS, RENOVACIJOS IR ATSTATYMO PRIEMONĖS 

 

Bendrovės 2022-2026 m. investicinių ir plėtros projektų įgyvendinimui numatytos 

pagrindinės veiklos: 

1. Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių 

rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003.  

1.1. Nauji vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Šakiuose (2022 m.). Siekiama 

padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei sistemos efektyvumą Šakių 

mieste. Šios veiklos apimtyje nutiesta 0,36 km vandens tiekimo tinklų ir 1,72 km nuotekų surinkimo 

tinklų. Nutiesus šiuos vandens tiekimo tinklus, suteikta galimybė prisijungti ne mažiau kaip 14 būstų 

(34 gyventojams), bei nutiesus nuotekų surinkimo tinklus - ne mažiau kaip 47 būstams (114 

gyventojų). 
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1.2. Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija (2022 m.) Lukšiuose. Rekonstruota 0,962 km 

nuotekų surinkimo tinklų (rekonstruojami tinklai pastatyti 1987 m.). Pagrindinė nuotekų surinkimo 

sistemos problema yra seni, blogos būklės tinklai. Nesiimant tinklų rekonstravimo darbų, nebūtų 

užtikrintas projekte nustatytų reikalavimų įgyvendinimas. 

1.3. Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija (2023 m.) Gelgaudiškyje. Rekonstruoti apie 

2,33 km nuotekų surinkimo tinklų (rekonstruojami tinklai pastatyti 1990 m.). Pagrindinė nuotekų 

surinkimo sistemos problema yra seni, blogos būklės tinklai. Per nesandarų vamzdyną gruntinis 

vanduo įsisunkia į vamzdžius. Kartu su vandeniu gruntas aplink vamzdžius ir patenka į nuotekyną, 

tai sukelia grunto sėdimą ir tinklų lūžius. Neatnaujinant tinklų, avarijų skaičius gali kiekvienais metais 

tik didėti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu 

Nr. D1-639 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų 

patvirtinimo“ geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojai privalo užtikrinti geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės rodiklių laikymąsi. Netiesiogiai šio Projekto 

rezultatus pajus visi šios gyvenamosios vietovės gyventojai, nes įgyvendinus veiklą, bus pagerinta 

aplinkos kokybė. Nesiimant tinklų rekonstravimo darbų, nebūtų užtikrintas nustatytų reikalavimų 

įgyvendinimas.  

1.4. Vandens gerinimo įrenginių statyba (2022 m.) Sintautų gyvenvietėje. Iki investicijos 

įgyvendinimo gyventojams tiekiamas vanduo neatitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 

„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, kadangi Sintautų vandenvietės gręžinių 

vandenyje bendrosios geležies kiekis viršijo leistiną normą apie 6,7 karto, amonis – apie 3,4 karto, o 

chloridas – 1,6 karto. Pastačius vandens gerinimo įrenginius (1 vnt.) pagerintos kokybės geriamasis 

vanduo tiekiamas Sintautų gyvenvietės gyventojams (prisijungusiems prie bendros vandens tiekimo 

sistemos, apie 483 gyventojams). 

2. Projektas „Šakių rajono vandentvarkos sistemos plėtra“ Nr. 24-203-P. 

Didinant geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Šakių rajone, 

planuojamas (iki 2030 m.) projektas „Šakių rajono vandentvarkos sistemos plėtra“ Nr. 24-203-P, 

kuriuo bus sudarytos galimybės gauti viešąją nuotekų tvarkymo paslaugą tiems gyventojams, kuriems 

iki šiol nebuvo galima to užtikrinti. Sintautų miestelyje bus įrengta nuotekų tvarkymo sistema: 

įrengiant naujus nuotekų valymo tinklus ir pastatant naujus valymo įrenginius. Kituose objektuose 

bus vykdoma vandens tinklų ir buitinių nuotekų tinklų plėtra: Kriūkuose, Gelgaudiškyje, Lekėčiuose, 

Kiduliuose ir Kudirkos Naumiestyje. Projekto bendra vertė – 6437,30 tūkst. Eur.  

2.1. Gelgaudiškyje (Gelgaudiškio m. ir Daukantiškių k.) planuojama nuotekų tinklų statyba 

Gėlių, Pievų, Lauko, Vakarų, Sodų, Sodžiaus, Ateities, Miško, Liepų, Rytų, Tujų, Kaštonų, Atžalyno 

gatvėse. Ankstesnio projekto metu Gelgaudiškyje buvo pastatyti nauji NVĮ, kurių projektinis 

našumas 3529 GE, o tinklai pakloti tik dalyje miesto. NVĮ našumas išnaudojamas neefektyviai, nes 

projektinis našumas žymiai viršija faktinį. Įgyvendinus projektą, dėl padidėjusio gyventojų skaičiaus, 

pagerėtų NVĮ darbas, padidėtų nuotekų tvarkymo sistemos prieinamumas ir sumažėtų aplinkos tarša. 

2.2. Kidulių gyvenvietėje (Kidulių ir Judrių k.) planuojama nuotekų tinklų statyba Nemuno, 

Pušyno, Sūduvos, Tilto, Sodų gatvėse. Ankstesnio projekto metu Kidulių gyvenvietėje buvo pastatyti 

nauji NVĮ, kurių projektinis našumas 1100 GE, o tinklai pakloti tik dalyje gyvenvietės, nes neužteko 

lėšų. NVĮ našumas išnaudojamas neefektyviai, nes projektinis našumas žymiai viršija faktinį. 

Įgyvendinus naują projektą, dėl padidėjusio gyventojų skaičiaus, pagerėtų NVĮ darbas, padidėtų 

nuotekų tvarkymo sistemos prieinamumas ir sumažėtų aplinkos tarša.  

2.3. Kriūkų gyvenvietėje (Kriūkų mstl. ir Joginiškių k.) planuojama nuotekų tinklų statyba 

Nemuno, Vyšnių, Smėlio, Joginiškių, Jotulės gatvėse. Ankstesnio projekto metu gyvenvietėje buvo 

pastatyti nauji NVĮ, kurių projektinis našumas 900 GE, o tinklai pakloti tik dalyje gyvenvietės, nes 
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neužteko lėšų. NVĮ našumas išnaudojamas neefektyviai, nes projektinis našumas žymiai viršija 

faktinį. Įgyvendinus naują projektą, dėl padidėjusio gyventojų skaičiaus, pagerėtų NVĮ darbas, 

padidėtų nuotekų tvarkymo sistemos prieinamumas ir sumažėtų aplinkos tarša.  

2.4. Lekėčių miestelyje planuojama nuotekų tinklų statyba Draugystės, Sirvydų, Šilo, 

Kaštonų, Jaunystės, Kauno, Pušyno gatvėse. Ankstesnio projekto metu Lekėčiuose buvo rekonstruoti 

NVĮ, kurių projektinis našumas tapo 1330 GE, o tinklai pakloti tik dalyje gyvenvietės, nes neužteko 

lėšų. NVĮ našumas išnaudojamas neefektyviai, nes projektinis našumas žymiai viršija faktinį. 

Įgyvendinus projektą, dėl padidėjusio gyventojų skaičiaus, pagerėtų NVĮ darbas, padidėtų nuotekų 

tvarkymo sistemos prieinamumas ir sumažėtų aplinkos tarša. 

2.5. Lukšių miestelyje planuojama nuotekų tinklų statyba Pergalės, Ežero, Kranto, A. Tatarės 

gatvėse. Ankstesnio projekto metu Lukšių gyvenvietėje buvo rekonstruoti NVĮ, kurių projektinis 

našumas 2286 GE, o tinklai Lukšiuose pakloti tik dalyje gyvenvietės. NVĮ našumas išnaudojamas 

neefektyviai, nes projektinis našumas žymiai viršija faktinį. Įgyvendinus projektą, dėl padidėjusio 

gyventojų skaičiaus, pagerėtų NVĮ darbas, padidėtų nuotekų tvarkymo sistemos prieinamumas ir 

sumažėtų aplinkos tarša.  

2.6. Sintautuose planuojama nuotekų tinklų statyba P. Vaičaičio, Liepų, Specialistų, A. 

Tatarės, Pentos, Lauko, Naujosios, Ievų, Darbininkų, Pievų, Santakų, Medžiotojų, J. Pikčilingio 

gatvėse. Įgyvendinus projektą, atsirastų nuotekų tvarkymo sistemos prieinamumas ir sumažėtų 

aplinkos tarša.  

2.7. Sintautų sen. Santakų k. planuojami nuotekų valymo įrenginiai, kuriuose bus tvarkomos 

Sintautų miestelio nuotekos. Pažymėtina, kad Sintautų miestelyje nėra tinkamo žemės sklypo NVĮ 

statybai, todėl Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialiajame plane Sintautų NVĮ statyba numatyta gretimame Santakų kaime. 

2.8. Kudirkos Naumiestyje planuojama nuotekų tinklų statyba Šakių gatvėje. Anksčiau šioje 

gatvės atkarpoje nuotekynas nebuvo įrengtas dėl lėšų trūkumo. Be to, įgyvendinus projektą, dėl 

padidėjusio gyventojų skaičiaus, pagerėtų NVĮ darbas, padidėtų nuotekų tvarkymo sistemos 

prieinamumas ir sumažėtų aplinkos tarša.  

2.9. Kudirkos Naumiestyje planuojama vandens tinklų statyba Baltkalnio gatvėje. Kudirkos 

Naumiesčio mieste yra 1420 gyventojų, tačiau viešąja vandens tiekimo sistema naudojasi 1040 

gyventojų. Baltkalnio g. gyventojai neturi galimybės prisijungti prie viešosios vandens tiekimo 

infrastruktūros ir naudoja vandenį iš iškastinių šulinių, kuris dažnai neatitinka Higienos normoje HN 

24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodytų reikalavimų. Gyventojai 

teiraujasi ir teikia prašymus dėl galimybės gauti viešas vandens tiekimo paslaugas. Įgyvendinus 

projektą bus užtikrintas bei pagerintas prieinamumas gauti kokybiškas paslaugas 20 namų ūkių naujai 

pastatytais vandens tiekimo tinklais Kudirkos Naumiesčio mieste.  

3. Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas.  

Energetikos kainų šuoliai parodė kaip svarbu turėti galimybę naudotis atsinaujinančių 

energijos šaltinių pagaminama elektros energija. Vieni iš didžiausių elektros vartotojų yra Šakių m. 

ir Kudirkos Naumiesčio nuotekų valymo įrenginiai, šių objektų bendras metinis elektros 

sunaudojimas siekia trečdalį viso metinio elektros poreikio. Dar 2024 metais atlikome 

paruošiamuosius darbus, kad esant galimybei gauti paramą saulės elektrinių statybai, rangos darbus 

galėtume atlikti kaip galima greičiau. Tačiau galimybės gauti paramą vis nebuvo arba neatitikome 

finansavime nurodytų kriterijų, todėl 2024 m. priėmėme sprendimą pasinaudoti ILTE siūloma 

finansinė priemone "AEI paskolos juridiniams asmenims" saulės ir (ar) vėjo energijos elektrinėms 

statyti ir (ar) įrengti ir (ar) įsigyti iš nutolusio elektrinių parko tiesioginių paskolų forma juridiniams 

asmenims. Atlikus pirminę apklausą ir sužinojus preliminarią saulės elektrinių statybos kainą, taip 
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gavus ESO prijungimo sąlygas, Šakių NVĮ numatėme pastatyti antžeminę saulės elektrinę 80 kW, o 

Naumiestyje įrengti ant stogo 20 kW. Paskolai gauti paraišką pateikėme 2024-11-25 (sukūrimo data 

2024-10-07), po atliktų vertinimo procedūrų 2025 m. sudarysime ir pasirašysime paskolos suteikimo 

sutartį, kurioje paskolos davėjas (ILTE) finansuoja 80 proc. saulės elektrinių įrengimo darbų sumos, 

finansavimo būdas – paskola. Pasinaudojus šia parama planuojame iki 2025 m. rugpjūčio mėn. 

įsirengti minimas saulės elektrines. Siekis - sumažintos išlaidos už elektros energijos vartojimą, 

sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kai bus padidintas saulės energijos išteklių 

vartojimo efektyvumas. Bendrovė numato Kudirkos Naumiesčio nuotekų valymo įrenginiuose 

(dumblo stoginė) saulės elektrinę iki 20 kW. Prognozuojamas pagaminamas metinis elektros 

energijos kiekis – nuo 18 iki 22 MWh Kudirkos Naumiestyje. Taip pat Šakių nuotekų valymo 

įrenginių  teritorijoje (ant žemės) bus įrengta iki 80 kW saulės elektrinė. Šiame objekte yra didžiausias 

vartojimas elektros energijos, bendrovės turimų elektros vartojimo objektų. Metinis pagamintos 

elektros energijos kiekis prognozuojamas – nuo 76 iki 84 MWh Šakių NVĮ. Tai svarbu, nes taip 

skatinama vietinė elektros energijos gamyba ir prisidedama prie tarptautinių klimato kaitos stabdymo 

tikslų įgyvendinimo. 

4. Vandens gerinimo įrenginių statyba.  

Plėtojant ir renovuojant viešąsias geriamojo vandens tiekimo sistemas, siekiant 2025-2026 m. 

Šakių rajono savivaldybės ūkio veiklos programos įgyvendinimo, planuojama pirkti vandens 

gerinimo įrenginius Pervazninkų, Žygėnų, Bliuviškių, Liepalotų, Gerdžiūnų, Buktiškių ir Veršių  

kaimų vandenvietėms. Įgyvendinus investiciją vartotojai/abonentai gaus Higienos normos 

reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. 

5. Naujų vandens gręžinių įrengimas.  

Plėtojant ir renovuojant viešąsias geriamojo vandens tiekimo sistemas, siekiant įgyvendinti 

Šakių rajono savivaldybės ūkio veiklos programą, planuojama įrengti naujus artezinius gręžinius 

Bizierių, Bridžių, Pervazninkų, Totorviečių, Kubilių ir Branduoliškių kaimuose. Įgyvendinus 

investiciją bus užtikrinamas reikiamas vandens kiekis gyventojams.  

6. Vandentvarkos objektų remonto ir statybos darbai.   

Plėtojant ir renovuojant viešąsias geriamojo vandens tiekimo sistemas, kartu siekiant 2025-

2026 m. Šakių rajono savivaldybės ūkio veiklos programos įgyvendinimo, vykdomi Šakių m. buitinių 

nuotekų valyklos aeravimo sistemos modernizavimo remonto darbai už 487,34 tūkst. Eur. 

7. Šakių rajono vandenviečių modernizavimas.  

Plėtojant ir renovuojant viešąsias geriamojo vandens tiekimo sistemas, kartu siekiant Šakių 

rajono savivaldybės ūkio veiklos programos įgyvendinimo, vandenviečių modernizavimas Šakių 

rajone laikinai atidedamas. 

8. Įmonė vykdo vandentvarkos projektus.  

 Įgyvendintas projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-047 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ su vėliau prijungta papildoma veikla - Vandentiekio ir nuotekų 

tinklų statyba Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Striūpuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose bei 

Šakių m. nuotekų valymo įrenginių modernizavimas.  Geriamojo vandens kokybė, nuotekų šalinimas 

ir valymas – aktuali problema Gelgaudiškio aglomeracijoje. Geriamasis vanduo dėl fiziškai ir 

morališkai susidėvėjusių bei iš netinkamų medžiagų paklotų vandentiekio tinklų dalį gyventojų 

pasiekė prastos kokybės tiek kokybės, tiek ir kiekybės (dėl per mažo slėgio) prasme. Daug didesnė 

problema buvo nuotekų šalinimas. Nuotekų šalinimo tinklai Gelgaudiškio aglomeracijoje buvo 

nepakankamai išplėtoti ir daugelis būstų nebuvo prijungti prie centralizuotos nuotekų šalinimo 

sistemos. Pagal LR Statistikos departamento duomenis 2012 m. pradžioje Gelgaudiškio 

aglomeracijoje gyveno 2581 gyventojas (993 būstai). Projekto esmė – vandens tiekimo ir nuotekų 
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tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Gelgaudiškio aglomeracijoje. Projekto įgyvendinimas 

atitiko Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 m. plėtros strateginius tikslus - 

didinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, gerinti jų kokybę bei saugoti 

aplinką. Projekto įgyvendinimo eigoje, atsiradus galimybei gauti papildomą finansavimą ir atsižvelgus 

į aplinkybę, kad Šakių rajono savivaldybėje yra gyvenamųjų vietovių, kuriose nėra išplėtota ar 

nepakankamai išplėtota vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, į Projekto apimtį įtraukti 

papildomi darbai, vykdomi Šakių aglomeracijoje (Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose, Šakių mieste 

ir Striūpų, Girėnų, Giedručių kaimuose). Bendra šio projekto  išlaidų suma  7,78 mln. Eur, kuris 

užbaigtas 2015 m. 2022 m. buvo nustatytas pažeidimas dėl nepilnai įgyvendintų prisijungimų prie 

centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų skaičiaus. Pažeidimo tyrimo išvadoje nurodyta, kad projekto 

vykdytojas UAB „Šakių vandenys“ įgyvendindama projektą nepasiekė nustatytų stebėsenos rodiklių 

ir pažeidė projektų finansavimo sąlygas. Šis sprendimas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos 2022 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-229 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir 

bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-047 „Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ vykdytojui UAB „Šakių vandenys“, 

grąžinimo“ ir skelbiamas Teisės aktų registre. 2022 m. liepos 18 d. Nr. D8(E)-3811 Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerija priėmė galutinį sprendimą dėl lėšų grąžinimo, kuriuo Bendrovė 

privalo grąžinti Aplinkos ministerijai 152,72 tūkst. Eur. Bendrovė lėšas grąžino per 2023 m. liepos - 

rugpjūčio mėnesius paskolos lėšomis.  

Vykdant vandentvarkos projektą ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 

Gelgaudiškyje" (VP3-3.1-AM-01-V-01-047) buvo numatyta, kad projektas bus finansuojamas 

Europos sąjungos, valstybės biudžeto ir vykdytojo bei jo partnerio lėšomis. Mūsų projekto partneris 

buvo Šakių rajono savivaldybė. Buvo numatyta, kad partneris prisidės iki 5 proc. projekto vertės, t. 

y. apie 342 tūkst. Eur. Turtas buvo užpajamuotas 2015 m. pabaigoje, apskaitant savivaldybės 

prisidėjimą kaip kapitalo dotaciją. Tačiau 2017 m. lapkričio mėn. gautai iš savivaldybės finansavimo 

sumai buvo pasirašyta „Akcijų pasirašymo sutartis“ ir ta suma buvo padidintas bendrovės įstatinis 

kapitalas. Perskaičiuojant subsidijuojamą nusidėvėjimą dėl minėto projekto stebėsenos rodiklių 

pažeidimo, LR aplinkos ministro įsakymu buvo priimtas sprendimas susigrąžinti projekto vykdytojui 

išmokėtą lėšų dalį. Tuo pačiu sutikrinant likusią nenudėvėtą subsidijų dalį ir pastebėta, kad neatitinka 

subsidijų likutis (334,68 tūkst. Eur), galimai dėl neteisingai apskaitytos kapitalo subsidijos ilgalaikio 

turto programoje, kai po 2 metų savivaldybė finansavimą „pavertė“ akcijomis. Kadangi šio turto likęs 

nusidėvėjimo laikotarpis dar ilgas (apie 42 metus), atitaisytas ilgalaikio turto nusidėvėjimas, mažinant 

ES dotuojamą sumą ir didinant į sąnaudas priskaičiuojamą nusidėvėjimą. 

9. Savivaldybės turto perdavimas patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis.  

Šakių rajone nemaža dalis vandentiekio ir nuotekų tinklų yra neregistruoti, todėl siekiant 

užtikrinti tinkamą ir efektyvią esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūrą, numatyta atlikti tinklų 

inventorizavimą ir teisinę registraciją. Remiantis Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 

22 d. sprendimu Nr. T-298 „Dėl savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo 

sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“, Šakių rajono savivaldybė pagal patikėjimo 

sutartį perduota dvidešimčiai metų valdyti ir naudoti Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise 

priklausantį ilgalaikį materialųjį savivaldybės savarankiškajai funkcijai (geriamojo vandens 

organizavimas) įgyvendinti. Patikėjimo teise perduotas inventorizuotas 1972-1976 m. statybos 

ilgalaikis turtas, kurio bendra vertė 277,20 tūkst. Eur: 

- Vandentiekio tinklai Kidulių k.: unikalus Nr. 4400-5429-0790, ilgis 3294,99 m; unikalus Nr. 

4400-5439-1683, ilgis 1932,17 m; unikalus Nr. 4400-5439-1718, ilgis 4275,51 m; unikalus Nr. 4400-

5429-4958, ilgis 950,02 m;  
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- Vandentiekio tinklai Kaimelio k.: unikalus Nr. 4400-5429-4990, ilgis 1269,73 m; unikalus 

Nr. 4400-5429-4984, ilgis 711,29 m.  

Pažymėtina, kad UAB „Šakių vandenys“ minėtą turtą patikėjimo teise valdo jau daugiau nei 

dešimt metų, todėl vandens tinklų priežiūros išlaidos ženkliai neišaugs. 

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. T-13 „Dėl 

savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei 

„Šakių vandenys“, Šakių rajono savivaldybė pagal patikėjimo sutartį perduota dvidešimčiai metų 

valdyti ir naudoti Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą 

savivaldybės savarankiškajai funkcijai (geriamojo vandens organizavimas) įgyvendinti. Patikėjimo 

teise perduotas ilgalaikis turtas, kurio bendra vertė 318,76 tūkst. Eur, t. y., trys arteziniai gręžiniai su 

vamzdynu už 65,85 tūkst. Eur ir vienuolika geriamojo vandens įrenginių už 252,91 tūkst. Eur. 

Šakių rajono savivaldybės 2024 m. patikėjimo teise perduotas turtas: 

- Vandentiekio tinklai (unikalus Nr. 4400-6123-8457, ilgis 40,94 m), gręžinys Nr. 81598, 

esantis adresu Lygumų g. 3, Lukšiai, Šakių r. sav. (26,40 tūkst. Eur); 

- Vandentiekio tinklai (unikalus Nr. 4400-6123-5504, ilgis 28,85 m), gręžinys Nr. 81599, 

esantis adresu Dvaro g. 7A, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r. sav. (17,85 tūkst. Eur); 

- Vandentiekio tinklai (unikalus Nr. 4400-6123-7081, ilgis 11,58 m), gręžinys Nr. 78149, 

esantis adresu Siesarties g. 7, Duobiškių k., Šakių sen., Šakių r. sav. (21,60 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Saulėtekio g. 1, Voniškių k., Plokščių sen., 

Šakių r. sav. (53,84 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Jotyškių k., Plokščių sen., Šakių r. sav. (26,19 

tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Joginiškių k., Kriūkų sen., Šakių r. sav. (27,48 

tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Kubilių k., Plokščių sen., Šakių r. sav. (27,32 

tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Baltrušių k., Barzdų sen., Šakių r. sav. (17,10 

tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Jakaičių k. 8, Kidulių sen., Šakių r. sav. (17,10 

tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Miško g. 12, Prūselių k., Šakių sen., Šakių r. 

sav. (18,20 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Siesarties g. 7, Duobiškių k., Šakių sen., Šakių 

r. sav. (17,11 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Kretkampio k., Lekėčių sen., Šakių r. sav. (8,84 

tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Tilto g. 4, Gotlybiškių k., Šakių sen., Šakių r. 

sav. (12,03 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Bizierių k., Šakių sen., Šakių r. sav. (27,70 tūkst. 

Eur). 

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl 

savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei 

„Šakių vandenys“, Šakių rajono savivaldybės pagal patikėjimo sutartį perduota dvidešimčiai metų 

valdyti ir naudoti Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą 

savivaldybės savarankiškajai funkcijai (geriamojo vandens organizavimas) įgyvendinti. Patikėjimo 

teise perduotas ilgalaikis turtas, kurio bendra vertė 121,60 tūkst. Eur. 
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Šakių rajono savivaldybės 2025 m. patikėjimo teise perduotas turtas: 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Lauko g. 1A, Patašinės k., Griškabūdžio sen., 

Šakių r. sav. (18,76 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Plynių g. 1F,  Plynių k., Lukšių sen., Šakių r. 

sav. (13,92 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Antano Skelčio g., Janukiškių k., Žvirgždaičių 

sen., Šakių r. sav. (13,91 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Šešupės g. 2B, Turčinų k., Kudirkos 

Naumiesčio sen., Šakių r. sav. (13,91 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Alyvų g. 14A, Totorviečių k., Kudirkos 

Naumiesčio sen., Šakių r. sav. (13,92 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Sodybų g. 1, Papartynų k., Šakių sen., Šakių r. 

sav. (12,10 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Pušyno g. 7A, Paluobių k., Griškabūdžio sen., 

Šakių r. sav. (11,37 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Lepšių g. 29, Lepšių k., Lukšių sen., Šakių r. 

sav. (11,85 tūkst. Eur); 

- Geriamojo vandens gerinimo įrenginys Prano Mašioto g. 3, Tarpučių I k., Kudirkos 

Naumiesčio sen., Šakių r. sav. (11,86 tūkst. Eur); 

Bendrovė planuoja iš ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšų įsigyti ir atnaujinti ilgalaikį turtą: 

1. Vandentiekio tinklų plėtra, renovacija.  

Plėtojant ir renovuojant viešąsias geriamojo vandens tiekimo sistemas 2023 m. buvo numatyta 

nutiesti 0,3 km vandens tiekimo tinklų Bizierių kaime už 3,96 tūkst. Eur, faktiškai atlikta darbų už 

3,96 tūkst. Eur. Nutiesus vandens tiekimo tinklus suteikta galimybė prisijungti ne mažiau kaip 14 

būstų (28 gyventojams). 

Šakių rajone aptarnaujamoje teritorijoje nemaža dalis vandentiekio tinklų yra neregistruoti, 

bešeimininkiai, todėl siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvią esamų vandentiekio tinklų priežiūrą, 

atliekama tinklų inventorizacija ir teisinė registracija. Įmonė 2023 m. inventorizavo ir teisiškai 

įregistravo 14,69 km neregistruotų vandens tiekimo tinklų Šakių mieste už 2,98 tūkst. Eur, 3,45 km 

vandens tinklų Kudirkos Naumiesčio mieste už 1,34 tūkst. Eur. Taip pat 2024 m. inventorizavo ir  

teisiškai įregistravo 20,17 km neregistruotų vandens tiekimo tinklų Šakių mieste ir Šakių seniūnijoje 

už 2,32 tūkst. Eur. Įteisinus minėtus vandens tinklus atsiranda galimybė vandens tinklų 

rekonstrukcijai. Pažymėtina, kad UAB „Šakių vandenys“ minėtus vandens tinklus jau valdo daugiau 

nei dešimt metų, todėl vandens tinklų priežiūros išlaidos ženkliai neišaugs. 

Miliškių kaimo gyventojams tiekiamas vanduo neatitinka geriamam vandeniui keliamų 

reikalavimų. Eksploatuojamas gręžinys įrengtas 1970 m. Vandenvietėje nėra vandens gerinimo 

įrenginių. Kadangi Miliškių vandenvietės tiekiamu vandeniu naudojasi mažiau nei 30 gyventojų, o 

netoli praeina Lukšių mstl. vandens tiekimo linija, todėl tikslingiau Miliškių vandenvietę prijungti 

prie Lukšių miestelio vandenvietės, nei statyti naujus vandens gerinimo įrenginius. Šiai problemai 

spręsti buvo planuota 2024 m. nutiesti naują vandens liniją (apie 0,50 km) iki Lukšių miestelio 

vandens tiekimo infrastruktūros (22,50 tūkst. Eur), tačiau tai nebuvo įgyvendinta, todėl planuojama 

įgyvendinti 2026 m., skiriant 50,00 tūkst. Eur. 

Patašinės kaimo gyventojams tiekiamas vanduo neatitinka geriamam vandeniui keliamų 

higienos reikalavimų. Eksploatuojamas gręžinys įrengtas 1985 m. Vandens gerinimo įrenginių nėra. 

Patašinės kaime gyvena apie 160 gyventojų, kurie naudojasi vandens tiekimo paslauga. Atlikus 

pirminę apklausą vandens gerinimo įrenginių statybą pareikalautų didelių investicijų (pagal pirminę 
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apklausą suma gali siekti iki 200 tūkst. eurų). Šiai problemai spręsti buvo planuota Patašinės kaimo 

vandens tiekimo infrastruktūrą prijungti prie Bliuviškių vandens infrastruktūros, nutiesiant naują 

vandens liniją (apie 4,0 km) bei sujungiant minėtų vietovių infrastruktūras į vieną visumą. Vienas iš 

privalumų sujungus dvi sistemas į vieną, būtų vandenviečių priežiūroms patiriamų sąnaudų  

sumažėjimas. Kadangi dėl sudėtingų trasos įrengimo darbų viso projekto kaina labai išbrango, todėl 

minėtų darbų buvo atsisakyta. Priimtas sprendimas Patašinės kaimo vandenvietėje 2024 m. įrengti 

vandens gerinimo įrenginius. 

Su tokiomis  pačiomis  problemomis  susidūrėme  ir  planuojant Joginiškių vandenvietę 

prijungti prie Kriūkų vandens gerinimo įrenginių. Joginiškių vandenvietėje išgaunamo ir tiekiamo 

vandens kokybė neatitinka Higienos normos reikalavimų (bendrosios geležies kiekis vandenyje 

viršija leistiną normą apie 1,5 karto). Įvertinus, kad vandentiekio tinklo sužiedinimas būtų techniškai 

sudėtingas ir brangus (kainuotų iki 120,00 tūkst. Eur), šios idėjos buvo atsisakyta ir Joginiškių 

vandenvietėje, todėl 2024 m. buvo įrengti vandens ruošimo įrenginiai. 

  2. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija. 

 2023 m. buvo numatyta rekonstruoti apie 0,350 km vandens tinklų Gotlybiškiuose (2,50 

tūkst. Eur), tačiau šios atkarpos renovacija persikėlė į 2025-2026 metus. Vandens tinklų pastatymo 

data nežinoma. Dėl blogos tinklų būklės sunku užtikrinti kokybiškas vandens tiekimo paslaugas.  

Kokybiškų geriamojo vandens tiekimo paslaugų vartotojams ir abonentams užtikrinimui  

2023 m. betranšėjiniu būdu renovuota 300 m vandens tiekimo linijos, Taikos g., Žvirgždaičių gyv., 

Šakių raj.. 2024 m. gegužės mėn. buvo atlikti papildomi darbai už 0,76 tūkst. Eur. Atlikti darbai 

sumažins priežiūros ir remonto sąnaudas, užtikrins nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams, 

pagerins tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Turtas pradėtas eksploatuoti 2024 m. birželio 1 d., 

nustatytas jo nusidėvėjimo laikotarpis 50 m. 

2024 m. rekonstruota vandentiekio linijos atkarpa nuo Kauno g. per Girėnų g. iki Aušros g. 

21, Girėnų k. (unikalus Nr. 4400-5966-3770). Atlikti darbai už 1,60 tūkst. Eur. 

2025-2026 m. planuojama rekonstruoti vandentiekio linijas atkarpomis Šakiuose, S. Banaičio 

g., Vasario 16-osios g., J. Basanavičiaus, V. Kudirkos g. ir Šakių seniūnijoje Girėnų kaime Girėnų g. 

bei Gotlybiškių kaime. Tinklai yra avarinės būklės, susidėvėję, reikalauja daug remonto darbų. Ši 

investicija laikoma būtina kokybiškai geriamojo vandens tiekimo veiklai vykdyti ir vandens 

netektims mažinti. Investicijos įgyvendinimui numatyta 6,95 tūkst. Eur. 

3. Vandens gerinimo įrenginių statyba – modernizacija. 

2022 m. geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba pabaigta Bizierių gyvenvietėje, 

sudarant sąlygas gauti kokybiškesnę paslaugą daugiau kaip 180 gyventojų (0,29 tūkst. Eur). 

Plėtojant ir renovuojant viešąsias geriamojo vandens tiekimo sistemas 2023 m. buvo planuota 

vandens gerinimo įrenginių statyba Gotlybiškių, Kretkampio, Duobiškių, Prūselių, Voverių, Baltrušių 

vandenvietėse (102,00 tūkst. Eur), faktiškai atlikta darbų už 19,51 tūkst. Eur.  2024 metų pradžioje 

pilnai įgyvendinus šią investiciją planuojama, kad 824 gyventojai gaus geresnės kokybės vandenį. 

Įvertinant, kad sumontavus vandens gerinimo įrenginius, elektros energijos sąnaudos padidės ir 

padidės mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius. 

2024 m. buvo numatyta vandens gerinimo įrenginių statyba Bliuviškių ir Veršių 

vandenvietėse (30,00 tūkst. Eur). 2025 m. numatyta vandens gerinimo įrenginių statyba Liepalotų ir 

Paluobių vandenvietėse (30,00 tūkst. Eur). 2026 m. numatyta vandens gerinimo įrenginių statyba 

Veršių ir Žygėnų vandenvietėse (60,00 tūkst. Eur). Atsižvelgiant į vandens kokybę ir gyventojų 

skaičių, tiekiamo vandens kokybės užtikrinimui, Bendrovė 2024 m. pastatė Jotyškių k., Kubilių k., 

Joginiškių k., Lepšių k., Patašinės k., Paluobių k. ir Janukiškių k. vandens gerinimo įrenginių statinius 

už 29,05 tūkst. Eur. 
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2025-2026 m. planuojama vandens gerinimo įrenginių statinius pastatyti Totorviečių k., 

Turčinų k., Tarpučių I k., Plynių k., Papartynų k., Pervazninkų k., Žygėnų k., Gerdžiūnų k., Bliuviškių 

k., Liepalotų k., Buktiškių k., o Veršių k. pakeisti esančių VGĮ filtrų užpildus, nes esami dėl ilgo 

eksploatavimo laiko jau susidėvėjo. Viso bus atlikta darbų už 100,58 tūkst. Eur. Atlikti darbai 

užtikrins geresnes gyvenimo sąlygas didesniam Šakių rajono savivaldybės gyventojų skaičiui.  

4. Nuotekų tvarkymo plėtra ir atnaujinimas. 

2023 m. buvo numatyta nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Plokščiuose (20,00 tūkst. 

Eur), kadangi planuoti darbai nebuvo atlikti, todėl planuojama tai atlikti 2026 metais. Numatyta 

rekonstruoti apie 0,20 km nuotekų surinkimo tinklų Plokščiuose (rekonstruojamų tinklų pastatymo 

data nežinoma). Per nesandarų vamzdyną gruntinis vanduo įsisunkia į vamzdžius. Kartu su vandeniu 

gruntas per nesandarius vamzdžius patenka į nuotekyną, tai pakenkia grunto tvirtumui ir sukelia 

tinklų lūžius. Neatnaujinant nuotekų tinklų, avarijų skaičius gali kiekvienais metais tik didėti. 

Nesiimant tinklų rekonstravimo darbų, nebūtų užtikrintas nustatytų reikalavimų įgyvendinimas.  

Šakių rajone aptarnaujamoje teritorijoje dalis eksploatuojamų nuotekų tinklų yra 

neregistruoti, todėl siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvią esamų nuotekų tinklų priežiūrą, numatyta 

atlikti tinklų inventorizavimą ir teisinę registraciją. 2023 m. įgyvendinant šią investiciją atlikta 2,58 

km nuotekų tinklų inventorizacija ir teisine registracija Šakių mieste už 0,67 tūkst. Eur. Taip pat 2024 

m. neregistruotų inventorizavo ir teisiškai įregistravo 3,64 km nuotekų tinklų Šakių mieste ir 

Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje už 0,72 tūkst. Eur. Įteisinus minėtus nuotekų tinklus atsiras 

galimybė nuotekų tinklų rekonstrukcijai.  

2025 m. numatyta nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Šakių mieste, V. Kudirkos g. Nr. 

39-47; Nr.76 (už 67,50 tūkst. Eur). Bus rekonstruojama apie 0,60 km nuotekų surinkimo tinklų 

Šakiuose (rekonstruojami tinklai pastatyti nuo 1949 m. iki 1963 m.). Per nesandarų vamzdyną 

gruntinis vanduo įsisunkia į vamzdžius. Kartu su vandeniu gruntas per nesandarius vamzdžius 

patenka į nuotekyną, tai pakenkia grunto tvirtumui ir sukelia tinklų lūžius. Neatnaujinant nuotekų 

tinklų, avarijų skaičius gali kiekvienais metais tik didėti. Nesiimant tinklų rekonstravimo darbų, 

nebūtų užtikrintas nustatytų reikalavimų įgyvendinimas. 

2026 m. numatoma nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Šakių mieste (V. Kudirkos g. iki 

nuotekų siurblinės) už 123,00 tūkst. Eur. Numatyta rekonstruoti apie 0,35 km nuotekų surinkimo 

tinklų Šakiuose (rekonstruojami tinklai pastatyti iki 1965 m.). Per nesandarų vamzdyną gruntinis 

vanduo įsisunkia į vamzdžius. Kartu su vandeniu gruntas per nesandarius vamzdžius patenka į 

nuotekyną, tai pakenkia grunto tvirtumui ir sukelia tinklų lūžius. Neatnaujinant nuotekų tinklų, 

avarijų skaičius gali kiekvienais metais tik didėti. Nesiimant tinklų rekonstravimo darbų, nebūtų 

užtikrintas nustatytų reikalavimų įgyvendinimas. Iš viso šiai investicijai skirta 143,00 tūkst. Eur. 

5. Nuotekų valyklų įrengimų atnaujinimas. 

2023 m. buvo planuota Šakių nuotekų valymo įrenginiuose atlikti sraigtinio kompresoriaus 

remontą už 1,50 tūkst. Eur ir įsigyti naują sraigtinį siurblį už 4,50 tūkst. Eur, ši investicija nebuvo 

įgyvendinta, todėl planuojama įgyvendinti 2026 metais.  

Lukšių nuotekų valymo įrenginiai eksploatuojami nuo 2009 m. Per ilgą darbo laiką įrenginiai 

dalinai susidėvi ir jų darbas tampa mažiau našesnis, todėl 2024 m. planavome Lukšių nuotekų valymo 

įrenginiuose atlikti biologinio valymo sistemos dalinius atnaujinimus už 5,00 tūkst. Eur. Tačiau dėl 

nenumatytų darbų (gedimų, avarijų) investiciją nukėlėme tolimesniam laikui, planuojama įgyvendinti 

2026 m. 

2025 m. numatomas Lukšių nuotekų valymo įrenginiuose biologinio valymo sistemos dalinis 

atnaujinimas už 3,00 tūkst. Eur. Taip pat Ilguvos nuotekų valymo įrenginiuose sistemos dalinis 

atnaujinimas už 2,00 tūkst. Eur. Šios investicijos įgyvendinimui 2025 m. numatyta 10,00 tūkst. Eur. 
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2026 m. numatomas Šakių nuotekų valymo įrenginiuose biologinio valymo sistemos dalinis 

atnaujinimas už 6,50 tūkst. Eur. Šios investicijos įgyvendinimui 2026 m. numatyta 12,50 tūkst. Eur. 

6. Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas. 

2022 m. Bendrovė įsigijo kompiuterinės ir programinės įrangos už 0,76 tūkst. Eur. (įsigyti 3 

monitoriai (0,50 tūkst. Eur), rezervinis maitinimo šaltinis Smart UPS (už 0,26 tūkst. Eur) ir įdiegtas 

papildomas funkcionalumas klientų aptarnavimo sistemoje „Mokesta“ už 1,80 tūkst. Eur - galimybė 

siųsti SMS, mokėjimo pranešimus elektroniniu paštu su apmokėjimo nuoroda.  

2023 m. buvo numatyta įsigyti kompiuterinės ir programinės įrangos už 29,21 tūkst. Eur. 

(įsigyti 2 kompiuteriai su Arcgis programine įranga už 12,00 tūkst. Eur) ,vandenviečių nuotolinio 

stebėjimo programą ir įdiegimą (12,00 tūkst. Eur.), nepavykus tai įgyvendinti, šiuos darbus 

planuojama atlikti 2024-2026 metais. Planuota įsigyti du kompiuterius už 2,00 tūkst. Eur (pakeisti 

kompiuterius naudojamus administracinėje veikloje, nes kompiuteriai įsigyti 2013 m. ir 2015 m., 

nusidėvėjimo laikotarpis 6 m.). Faktiškai įsigijome keturis monitorius (monitoriai Samsung F27T450 

už 0,43 tūkst. Eur) bei vieną monitorių su integruotu kompiuteriu viduje (Lenovo monitorius 3 Intel 

Core i7 už 0,98 tūkst. Eur). Pakeisti monitoriai įsigyti iki 2015 m., nusidėvėjimo laikotarpis 6 m. 

2024 m. buvo numatyta Degutinės, Baltrušių ir Žvirgždaičių nuotekų siurblinėse atlikti 

modernizavimo darbus, įdiegti SCADA sistemą, kas leistų nuotoliniu būdu stebėti įrenginių veiklą, 

tikrinti ir šalinti gedimus (10,00 tūkst. Eur) ir planuota už 2,00 tūkst. Eur įsigyti 2 kompiuterius, 

pakeičiant nusidėvėjusius (numatoma pakeisti kompiuterius, naudojamus netiesioginėje veikloje, 

eksploatuojami kompiuteriai įsigyti 2015 m., nusidėvėjimo laikotarpis 6 m.). 2024 m. buvo įsigyti 

trys nauji DELL 3060 SSF i5-8500 kompiuteriai, vienas nešiojamas Samsung Galaxy ir trys Samsung 

monitoriai, kurių bendra vertė 1,54 tūkst. Eur. SCADA sistema nebuvo įgyvendinta, todėl  

planuojama įgyvendinti 2025 m., skiriant 10,00 tūkst. Eur. 

2025 m. planuojama už 2,00 tūkst. Eur įsigyti 2 vnt. kompiuterių pakeičiant nusidėvėjusius 

(numatoma pakeisti kompiuterius, naudojamus administracinėje veikloje, eksploatuojami 

kompiuteriai įsigyti 2015 m., nusidėvėjimo laikotarpis 6 m.)  

2026 m. planuojama už 2,00 tūkst. Eur įsigyti 2 vnt. kompiuterių pakeičiant nusidėvėjusius 

(numatoma pakeisti kompiuterius, naudojamus administracinėje veikloje, eksploatuojami 

kompiuteriai įsigyti 2016 m., nusidėvėjimo laikotarpis 6 m.) 

7. Transporto priemonių įsigijimas ir atstatymas. 

Dalis transporto priemonių eksploatuojamos daugiau kaip 10 metų. Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir 2025-2026 metais, Bendrovė pagal galimybes atnaujins autotransportą, nes Bendrovės tikslas 

– užtikrinti kokybišką vartotojų aptarnavimą.  

2023 m. Bendrovė nupirko tris lengvuosius automobilius už 10,10 tūkst. Eur, vietoj planuotų 

6,00 tūkst. Eur. Iš šių lengvųjų automobilių du automobiliai skirti administracinei ir kontrolierių 

veiklai vykdyti už 7,10 tūkst. Eur bei vienas automobilis skirtas apskaitos veiklai (skaitiklių keitimui) 

užtikrinti už 3,00 tūkst. Eur. 

2024 m. Bendrovė įsigijo du automobilius už 6,00 tūkst. Eur, kad galėtų efektyviai vykdyti 

vandens tiekimo priežiūrą. Susidėvėjus Citroen Berlingo (FHC 407) automobiliui nutarta nupirkti 

naujesnį krovininį automobilį VW Caddy (NFL 856) už 3,50 tūkst. Eur. Bendrovė įsigijo dar vieną 

krovininį automobilį Fiat Doblo (MUC 299) už 2,5 tūkst. Eur, reagavimui įvykus avarijoms 

vandentiekio tinkluose ir jų šalinimui. 

2025-2026 m. planuojama nupirkti du krovininius automobilius už 12,00 tūkst. Eur. vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimui. 

8. Transporto priemonių remontas. 
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Vandentvarkos ūkio infrastruktūros eksploatavimo užtikrinimui būtini nuolatiniai technikos 

priemonių atnaujinimo darbai. 2022 m. sausio mėnesį buvo atliktas krautuvo NEW HOLLAND LB 

115, valstybinis Nr. LI 8263 (2007 m. gamybos) priekinio tilto kapitalinis remontas. Šis krautuvas 

įsigytas 2007 metais, nusidėvėjimo laikotarpis 10 m., tad 2017 m. jau buvo pilnai nusidėvėjęs. Šio 

tipo darbo mašinos labai brangios, tad įsigyti naujos Bendrovė neturi lėšų. Remonto metu buvo 

pakeistos įvorės, guoliai, priekinio tilto riebokšlis, šie atlikti darbai didino ilgalaikio turto vertę  2,41 

tūkst. Eur. Atlikus papildomą investiciją ilgalaikio turto tarnavimo laikas nėra prailgintas, kadangi 

atkurta tik turto paskirties funkcija. Taip pat 2022 m. gegužės mėnesį buvo atliktas krovininio 

automobilio MB 311, valstybinis Nr. JOM 022 (2003 m. gamybos) kapitalinis remontas už 1,41 tūkst. 

Eur. Šis krovininis automobilis įsigytas 2017 metais. Remonto metu buvo pakeistas akumuliatorius, 

purkštukas, purkštukų laikikliai, rankinio stabdžio kaladėlės, stabdžių kaladėlių spyruoklės, 

stabilizatoriaus traukės, variklio dangtelio tarpinė, atliktas starterio remontas. Pagrindinis tikslas 

atlikus remonto darbus – užtikrinti vandens tiekimo paslaugų kokybę. Įvertinus transporto būklę, 

nusidėvėjimas prailgintas vieneriems metams, t. y. galutinio nusidėvėjimo data 2023-05-10.  

2025-2026 m. planuojamas automobilių remontas už 5,23 tūkst. Eur. Pagrindinis tikslas 

atlikus remonto darbus – užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.  

9. Ekskavatoriaus įsigijimas. 

Bendrovė planavo įsigyti naują ekskavatorių, kad galėtų efektyviau vykdyti tinklų priežiūros, 

avarijų šalinimo ar naujų tinklų tiesimo darbus. Tačiau papildomai atsiradus sąnaudoms dėl gedimų 

vandens ir (ar) nuotekų tinklų infrastruktūroje, ši investicija 2024 m. nebuvo įgyvendinta, todėl šios 

įrangos įsigijimą planuojama įgyvendinti 2025 m. Investicijos įgyvendinimui numatyta 120,00 tūkst. 

Eur.  

10. Vandens motorinio siurblio įsigijimas.  

Planuojama nupirkti vandens motorinį siurblį idealiai tinkantį naudoti vietose, kur nėra 

elektros. Tai lengvai transportuojamas vandens motorinis siurblys, kuris bus paprastas naudoti, 

puikiai tiks vandens siurbimui iš užlietų patalpų, rezervuarų, laukų ir kt. Ši investicija 2024 m. nebuvo 

įgyvendinta, todėl planuojama įgyvendinti 2026 m. Investicijos įgyvendinimui numatyta 1,50 tūkst. 

Eur.  

11. Naujų vandens gręžinių įrengimas.  

2026 m. numatoma įrengti du naujus gręžinius Žygėnų k. (eksploatuojamas gręžinys įrengtas 

1974 m.) ir Totorviečių k. (eksploatuojamas gręžinys įrengtas 1967 m.). Bus įrengti nauji gręžiniai, 

nes esami, sumažėjus požeminio vandens debitui, neužtikrina vandens kiekio, reikiamo patiekti 

gyventojams, t. y. nepakanka vandens kiekio vartotojams. Investicijos įgyvendinimui numatyta 60,00 

tūkst. Eur.  

12. Požeminio švaraus vandens rezervuaro įrengimas. 

Kudirkos Naumiesčio mieste vanduo tiekiamas iš Kudirkos Naumiesčio vandenvietėje 

esančių dviejų vandens gręžinių su vandens bokštu (1979 m. statybos). Šia sistema naudojasi apie 

1060 gyventojų. Kad išgaunamo ir tiekiamo vandens kokybė atitiktų Lietuvos higienos normos HN 

24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus ir nesąlygotų neigiamų 

pasekmių visuomenės sveikatai, būtinas požeminio švaraus vandens rezervuaro įrengimas (50,00 

tūkst. Eur). Ši investicija 2024 m. nebuvo įgyvendinta, todėl planuojama įgyvendinti 2026 m. 

13. Antžeminių/požeminių hidrantų įsigijimas (keitimas). 

2022 m. Bendrovė įsigijo ir įrengė antžeminį hidrantą, adresu E. Steponaičio g., Šakiai (0,62 

tūkst. Eur). 2023 m. įrengė požeminį hidrantą, adresu Papartynų g. 1, Šakiai (0,79 tūkst. Eur) ir 

gaisrinį vandens hidrantą, adresu Draugystės g, Lekėčiuose (0,58 tūkst. Eur). Iš viso investicijai 

įgyvendinti panaudota 1,37 tūkst. Eur. 
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Atsižvelgiant į tai, kad priešgaisrinė tarnyba kasmet atlieka hidrantų kokybės patikras ir 

sudaro sąrašą hidrantų, neatitinkančių kokybės reikalavimų, planuojamas esamo vandentvarkos ūkio 

ilgalaikio turto (požeminio hidranto) atnaujinimas 1,80 tūkst. Eur (pagal poreikį). 

14. Pavarų dažnio keitiklių įsigijimas. 

2022 m. įsigytas pavarų dažnio keitiklis Lukšių vandens gerinimo įrenginiuose (0,84 tūkst. 

Eur), vietoj susidėvėjusio pavarų dažnio keitiklio (eksploatuojama įranga įsigyta 2009 m.). 

2024 m. įsigijo 10 vnt. dažnio keitiklių už 9,78 tūkst. Eur, vietoje planuotų – 1,20 tūkst. Eur. 

Numatyta buvo įsigyti pavarų dažnio keitiklį Kriūkų vandens gerinimo įrenginiui (1,20 tūkst. Eur), 

vietoj susidėvėjusio pavarų dažnio keitiklio (eksploatuojama įranga įsigyta 2004 m.). Ši investicija 

2024 m. nebuvo įgyvendinta, todėl planuojama įgyvendinti 2025 m.. Investicijos įgyvendinimui 

numatyta 5,22 tūkst. Eur.  

2024 m. teikiamo vandens kokybės užtikrinimui Bendrovė numatė Jotyškių, Joginiškių, 

Papartynų, Plynių, Lepšių, Paluobių, Patašinės, Janukiškių, Tarpučių I ir Turčinų kaimų 

vandenvietėse sumontuoti vandens gerinimo įrenginius, kuriuose įrengė naujus dažnių keitiklius 

(vertė 9,78 tūkst. Eur). 2025 m. siekdama užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką veiklos vykdymą, 

planuoja įsigyti šešis dažnių keitiklius už 5,22 tūkst. Eur. Įsigyti dažnio keitikliai užtikrins sklandų 

siurblio variklio paleidimą, tai reiškia, kad siurblys palaipsniui didins greitį, išvengs vandens smūgių 

ir sumažės sistemos apkrova paleidimo metu. Dėl to gerokai prailginamas siurblio tarnavimo laikas, 

nes kiekvieno paleidimo metu įrenginiai nepatirs staigių apkrovų.  

15. Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas. 

2022-2026 m. numatomas vykdyti esamo vandentvarkos ūkio ilgalaikio turto (vandenviečių) 

atnaujinimas bei naujo turto - vandens apskaitos prietaisų įsigijimas už 13,60 tūkst. Eur, vietoje 

planuotų - 15,49 tūkst. Eur. Vandens tiekimo įrenginiuose (gręžiniuose, vandens gerinimo 

įrenginiuose) vandens kiekio apskaita vykdoma pagal vandens kiekio matavimo duomenis. Vandens 

kiekio matavimai turi būti atliekami teisės aktais nustatytais metrologijos reikalavimus atitinkančiais 

vandens apskaitos prietaisais. Keičiami nusidėvėję vandens skaitikliai, kurie nebeatlieka minėtų 

funkcijų ir sąlygų. 2022 m. Bendrovė įsigijo penkis vandens skaitiklius MTKD DN40 impuls (0,55 

tūkst. Eur), vietoj susidėvėjusių vandens skaitiklių, esančių Žygėnų, Turčinų, Veršių, Patašinės ir 

Plynių vandenvietėje.  

2022 m. lapkričio 28 d. su UAB ,,Fertius“ pasirašyta sutartis Nr. PS-55/2022 dėl vandens 

apskaitos prietaisų nuotolinio stebėjimo įrengimo pirkimo, sutarties vertė – ne daugiau kaip 11,80 

tūkst. Eur. Vandens gręžiniuose Bendrovė sumontavo 67 šalto vandens skaitiklių nuotolinio duomenų 

nuskaitymo ir perdavimo įrangas su nuotolinio skaitiklių duomenų nuskaitymo, perdavimo ir analizės 

paslaugomis už 7,84 tūkst. Eur (nuotolinės sistemos priemonės modulis be skaitiklio), kad galėtų 

efektyviai vykdyti artezinių gręžinių priežiūrą bei vandentiekio tinkluose atsiradusių avarijų efektyvų 

šalinimą. Iš viso 2022 m. investicijai įgyvendinti panaudota 8,39 tūkst. Eur.  

2023 m. Bendrovė įsigijo trisdešimt šešis impulsinius šalto vandens įvadinius skaitiklius 

MTKD (DN-20, 5 vnt.; DN-25, 21 vnt.; DN-32, 10 vnt.) už 2,34 tūkst. Eur (nusidėvėjimo laikotarpis 

6 m.) vietoje susidėvėjusių vandens skaitiklių Gulbinų, Papartynų, Žilių, Buktiškių, Kukarskės, 

Pervazninkų, Žaltynų, Raugalų, Vaitiekupių, Branduoliškių, Miliškių, Lepšių, Liepalotų, Sudargo, 

Naudžių, Kuodžių, Tarpučių, Bridžių, Raugalų ir Gaisrių vandenvietėse. 

2024 m. įsigijo du vandens skaitiklius (MTKD DN40 impuls, MWN DN150) (0,60 tūkst. Eur), 

vietoj susidėvėjusių - Šakių miesto vandens gerinimo įrenginiuose ir Mikytų vandenvietėje.  

Naujuose vandens gerinimo įrenginiuose vykstančių technologinių procesų kontrolei 

Bendrovė už 1,12 tūkst. įsigijo ir sumontavo 10 vnt. nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo 



18 

 

 

modulių iš UAB „Fertius“ pagal 2022 m. lapkričio 28 d. su UAB ,,Fertius“ pasirašytą sutartį Nr. PS-

55/2022. Eur. Iš viso 2024 m. investicijai įgyvendinti panaudota 1,72 tūkst. Eur. 

2025-2026 m. planuojama vandens skaitiklių atnaujinimo (gręžiniuose, vandens gerinimo 

įrenginiuose) vandens kiekio apskaitos veiklai vykdyti už 1,15 tūkst. Eur. 

16. Vandens siurblių atnaujinimas (paleidimo ir derinimo darbai). 

2022 m. Bendrovė įsigijo tris vandens siurblius Lukšių ir Lekėčių vandenvietėms (2,13 tūkst. 

Eur), vietoj susidėvėjusių vandens siurblių. 

2023 m. Bendrovė įsigijo penkis vienetus technologiškai naujų giluminių vandens siurblių 

Šakių miesto vandenvietei už 55,20 tūkst. Eur, ši įranga buvo numatyta pakeisti senuosius 

susidėvėjusius, neekonomiškus vandens siurblius. Taip pat įsigijo du vandens siurblius už 1,00 tūkst. 

Eur, pakeisti susidėvėjusius vandens siurblius Kubilių ir Gaisrių vandenvietėse, kurie buvo 

eksploatuojami nuo 2012 m.  Nauji vandens siurbliai įsigyti iš UAB „Vandens siurbliai“: ST2524 SU 

FR 2,2 kW (6 kub./h) už 0,44 tūkst. Eur ir VS6/26 SU FR 3,0 kW (6 kub./h) už 0,56 tūkst. Eur, kurie 

pakeis susidėvėjusius vandens siurblius. 

Geriamojo vandens tiekimo užtikrinimui 2024 m. Bendrovė įsigijo šešis vandens siurblius už 

3,69 tūkst. Eur, kurie pakeis susidėvėjusius vandens siurblius Jotyškių, Voverių, Gerdžiūnų ir Turčinų 

vandenvietėse. 

2025-2026 m. dar planuoja įsigyti vandens siurblių už 8,14 tūkst. Eur, kurie pakeis  

susidėvėjusius ir (ar) sugedusius vandens siurblius. 

17. Hidroforų įsigijimas (keitimas). 

2022 m. įsigijo keturis naujus hidroforus (0,57 tūkst. Eur), vietoj susidėvėjusių hidroforų. 

2025-2026 m. numatoma pakeisti 3 hidroforus už 1,94 tūkst. Eur. Ši investicija būtina 

efektyviam Bendrovės veiklos užtikrinimui. 

18. Kompresorių įsigijimas (keitimas). 

2025-2026 m. planuoja įsigyti du oro kompresorius už 2,00 tūkst. Eur, kurie pakeis jau 

nusidėvėjusius kompresorius, naudojamus vandens ruošime Plokščių ir Degutinės vandenvietėse.  

19. Debitomačių įsigijimas (keitimas). 

2022 m. įsigytas debitomatis Valiulių nuotekų valymo įrenginiui (1,90 tūkst. Eur), vietoj 

susidėvėjusio debitomačio (eksploatuojama įranga įsigyta 2014 m.).  

20. Nuotekų siurblių įsigijimas (keitimas). 

Atliekant susidėvėjusių nuotekų siurblių atnaujinimą 2023 m. Šakių ir Panovių nuotekų 

siurblinėms įsigijo du nuotekų siurblius už 3,45 tūkst. Eur, vietoje planuotų - 10,00 tūkst. Eur.  

2024 m. Bendrovė įsigijo Flygt NX3069.160SH 2,4 kW nuotekų siurblį už 1,25 tūkst. Eur, 

kuris pakeitė jau nusidėvėjusį nuotekų siurblį, naudojamą nuotekų surinkime Panovių kaime ir įsigijo 

fekalinį VXM10/35 0,75 kW siurblį už 0,25 tūkst. Eur, kuris pakeitė jau susidėvėjusį siurblį, 

naudojamą nuotekų valyme Baltrušių kaime. Ši investicija būtina kokybiškai nuotekų tvarkymo 

veiklai vykdyti už 1,50 tūkst. Eur. Viso investicijos įgyvendinimui panaudota 1,50 tūkst. Eur.  

2025-2026 m. numatoma nuotekų valymo įrenginių (Lukšiai, Žvirgždaičiai, Panoviai) darbo 

palaikymui atnaujinti susidėvėjusius nuotekų siurblius (9,00 tūkst. Eur). Su esamais nuotekų 

siurbliais, dėl ilgo jų eksploatavimo laiko sudėtinga užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą. 

21. Orapūčių/maišyklių įsigijimas (keitimas). 

Panardinama orapūtė/ maišyklė – terpės maišymui įranga būtina technologinio proceso 

užtikrinimui nuotekų valymo veikloje. 2022 m. Bendrovė įsigijo panardinamą 2,5 KW maišyklę į 

Šakių nuotekų valymo įrenginius už 3,34 tūkst. Eur, vietoj susidėvėjusios panardinamos maišyklės 

(eksploatuojama įranga įsigyta 2009 m.).  
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2023 m. kovo mėnesį sumontuota panardinama maišyklė SR4640.412 (2,5 kW) į Šakių 

nuotekų valymo įrenginius už 4,2 tūkst. Eur, vietoj susidėvėjusios panardinamos maišyklės (įranga 

eksploatuojama nuo 2009 m.).   

2025 m. planuojama atnaujinti orapūtę Degutinės nuotekų valymo įrenginiuose, kuri bus 

skirta valomų  nuotekų - dumblo mišiniui prisodrinimui deguonimi (įranga eksploatuojama nuo 2005 

m.). Numatoma skirti 6,00 tūkst. Eur.   

22. Apskaitos prietaisų įsigijimas (keitimas). 

2022 m. įsigijo įvairių diametrų apskaitos prietaisų su priedais (2430 vnt.) už 24,83 tūkst. Eur. 

Apskaitos prietaisai pagal nustatytą teisinį reglamentavimą keičiami kas 6 metai (keičiami apskaitos 

prietaisai įsigyti 2015 m.). 

2023 m. Bendrovė įsigijo 2635 vnt.  įvairių diametrų apskaitos prietaisų už 24,99 tūkst. Eur, 

vietoje planuotų - 18,99 tūkst. Eur. 

2024 m. įsigijo 3195 vnt. įvairių diametrų apskaitos prietaisų už 33,11 tūkst. Eur, vietoje 

planuotų – 20,00 tūkst. Eur. 

2025-2026 m. numato įsigyti įvairių diametrų apskaitos prietaisų (3570 vnt.) už 37,69 tūkst. 

Eur. Poreikis suskaičiuotas atsižvelgus į skaitiklių poreikį pakeitimui metrologiškai nebetinkamų bei 

sugedusių prietaisų. 

23. Gamybinio inventoriaus įsigijimas ir atnaujinimas. 

2022-2026 m. planuojamas vykdyti esamo vandentvarkos ūkio ilgalaikio turto atnaujinimas 

bei naujo turto įsigijimas už 3,62 tūkst. Eur, darbus planuojama atlikti 2024-2026 metais. 

2024 m. Bendrovė įsigijo dvi žoliapjoves-trimerius Demon RQ580 už 0,20 tūkst. Eur ir vieną 

vejapjovę G-Force už 0,31 tūkst. Eur teritorijų priežiūrai bei, efektyvinant Bendrovės veiklos darbą, 

buvo įsigytas geležies fotometras už 0,33 tūkst. Eur. Viso investicijos įgyvendinimui panaudota 0,84 

tūkst. Eur. 

2025-2026 m. Bendrovė numato atnaujinti jau susidėvėjusius elektrinius įrankius. Numatoma 

skirti 2,78 tūkst. Eur. 

24. Geriamojo vandens infrastruktūros objektų perėmimas/išpirkimas. 

2022 m. nupirktas vandentiekio bokštas su gręžtiniu šuliniu Žemojoje Panemunėje, Šakių r. 

sav. iš privačių asmenų už 2,50 tūkst. Eur. Taip pat 2022 m. spalio 11 d. Marijampolės apylinkės 

teismo sprendimu pagal įgyjamąją senatį įgytas ir užregistruotas artezinis gręžinys (įrengtas 1987 

m.), esantis adresu Tarpučių I k., Kudirkos Naumiesčio sen., Šakių r. sav. (0,05 tūkst. Eur). 

2023−2026 metų laikotarpiu, esant poreikiui, minėta infrastruktūra planuojama priimti 

neatlygintinai, todėl išpirkimui lėšos neplanuojamos. Įvertinant, kad 2023 m. geriamojo vandens 

infrastruktūros objektų išpirkimo nebuvo numatyta, tačiau faktiškai išpirkti du arteziniai gręžiniai 

Joginiškių k., Kriūkų sen. už 8,50 tūkst. Eur. Minėti gręžiniai reikalingi ir tinkami viešajam geriamojo 

vandens tiekimo užtikrinimui, todėl atlikta išpirkimo procedūra. Joginiškių vandenvietė aprūpina apie 

260 gyventojų ir 9 įmones geriamuoju vandeniu. Taip pat 2023 m. balandžio 11 d. Marijampolės 

apylinkės teismo sprendimu Bendrovė įsiteisino nuosavybę pagal įgyjamąją senatį ir užregistravo du 

artezinius gręžinius (gręžiniai įrengti 1986 m.), vandentiekio bokštą, tvoras bei du vandens gręžinių 

pastatus, adresu Pušyno g. 7A, Paluobių k., Šakių r. sav. už 0,51 tūkst. Eur. Paluobių k. vandenvietė 

aprūpina 235 gyventojus geriamuoju vandeniu. Eksploatuojama vandens tiekimo infrastruktūra 

(≈6,00 km), vandentiekio tinklai neturi teisinės registracijos ir Bendrovės duomenimis yra 

bešeimininkiai vandentiekio tinklai. Minimoje vietovėje vandens tiekimo paslauga teikiama 118 

būstų.  

2023 m. rugsėjo 14 d. Marijampolės apylinkės teismo sprendimu įgyta nuosavybė pagal 

įgyjamąją senatį ir užregistruotas artezinis gręžinys Nr.3644 (gręžinys įrengtas 1969 m.) su tvora 
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Rudžių k.7, Kudirkos Naumiesčio sen.  už 0,13 tūkst. Eur. Ši vandenvietė aprūpina apie 12 gyventojų 

geriamuoju vandeniu. Eksploatuojama vandens tiekimo infrastruktūra (≈1,70 km), vandentiekio 

tinklai neturi teisinės registracijos ir Bendrovės duomenimis yra bešeimininkiai vandentiekio tinklai. 

Minimoje vietovėje vandens tiekimo paslauga teikiama 6 būstams.  

2023 m. rugsėjo 22 d. Marijampolės apylinkės teismo sprendimu įgyta nuosavybė pagal 

įgyjamąją senatį ir užregistruoti vandentiekio tinklai su gręžiniu Nr. 14892 (gręžinys įrengtas 1965 

m.) ir tvora Kretkampio k., Lekėčių sen. už 0,10 tūkst. Eur. Kretkampio vandenvietė aprūpina apie 

46 gyventojus geriamuoju vandeniu. Eksploatuojama vandens tiekimo infrastruktūra (≈3,60 km), 

vandentiekio tinklai neturi teisinės registracijos ir Bendrovės duomenimis yra bešeimininkiai 

vandentiekio tinklai. Minimoje vietovėje vandens tiekimo paslauga teikiama 23 būstams.  

2023 m. spalio 27 d. Marijampolės apylinkės teismo sprendimu įgyta nuosavybė pagal 

įgyjamąją senatį ir užregistruoti vandentiekio tinklai (17,05 m.) su gręžiniu (gręžinys įrengtas 1985 

m.) ir tvora Liepalotėlių k., Kriūkų sen. už 0,10 tūkst. Eur. Liepalotėlių vandenvietė aprūpina apie 46 

gyventojus geriamuoju vandeniu. Eksploatuojama vandens tiekimo infrastruktūra (≈4,50 km), 

vandentiekio tinklai neturi teisinės registracijos ir Bendrovės duomenimis yra bešeimininkiai 

vandentiekio tinklai. Minimoje vietovėje vandens tiekimo paslauga teikiama 23 būstams.  

Investicijų tikslas – užtikrinti vandens gavyba kuri yra neatsiejama gyvenamosios aplinkos, 

sveikos ir kokybiškos gyvenimo kokybės dalis. 

25. Autogaražo pastatymas technikos laikymui. 

2026 m. numatoma pastatyti autogaražą technikos laikymui už 30,00 tūkst. Eur. Visos 

transporto priemonės stovi lauke veikiamos neigiamų oro sąlygų, kurios apsunkina transporto 

priemonių užvedimą, pagreitiną koroziją. 

26. Kabelių ieškiklio įsigijimas. 

2024 m. Bendrovė įsigijo kabelių ieškiklį už 0,75 tūkst. Eur, vietoje planuotų - 7,00 tūkst. Eur, 

skirtą kokybiškų paslaugų teikimui, kartu užtikrinant operatyvų avarijų likvidavimą. 

27. Skaitmeninio nivelyro įsigijimas. 

2024 m. buvo planuota įsigyti skaitmeninį nivelyrą už 2,50 tūkst. Eur, skirtą kokybiškų 

paslaugų teikimui ir užtikrinimui. Skaitmeninis nivelyras nebuvo įsigytas, todėl šitą investiciją 

numatoma įgyvendinti 2025 m. skiriant 2,50 tūkst. Eur. 

28. Oro kondicionierių įsigijimas. 

2024 m. Bendrovė įsigijo du oro kondicionierius už 1,52 tūkst. Eur, vietoje planuotų – 1,50 

tūkst. Eur, skirtų patalpų oro temperatūros reguliavimui. Įrengtai darbo vietai nupirktas naujas Midea 

kondicionierius XTREME SAVE ECO 2,6 kW šaldymo ir 2,9 kW šildymo galios už 0,71 tūkst. Eur. 

Taip pat vietoje seno nusidėvėjusio kondicionieriaus buvo nupirktas naujas Midea kondicionierius 

XTREME SAVE ECO 2,6 kW šaldymo ir 2,9 kW šildymo galios už 0,81 tūkst. Eur. Visos šios 

priemonės skirtos darbuotojų patogumui. 

29. Lauko stebėjimo ir fiksavimo sistema. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijų užtikrinimui Bendrovė eksploatuoja 

sudėtingą ir brangią įrangą, ne darbo metu, švenčių ar savaitgaliais ji laikoma įmonės teritorijoje, 

lauke, todėl yra sudėtinga užtikrinti įrangos saugumą nuo galimų chuliganiškų veiksmų. Laikomos 

technikos ir įrangos saugumo užtikrinimui 2023 m. buvo numatoma įsigyti lauko stebėjimo ir 

fiksavimo sistemą su naktinio matymo funkcija už 2,00 tūkst. Eur, įsigyta  už 1,44 tūkst. Eur. 

30. Hydrolux HL-7000 nuotėkio paieškos sistema.     

Bendrovė eksploatuoja ir prižiūri apie 480 km. geriamojo vandens infrastruktūros, tik nedidelė 

dalis (139 km.) tinklų inventorizuoti, likusi dalis neinventorizuoti, nežinoma tiksli jų vieta, taip pat 
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dalis tinklų pakloti privačiose valdose. Visi šie veiksniai labai apsunkina gedimų vietos paiešką ir jo 

pašalinimą. Prarandamas laikas, ko pasekmė dideli vandens nuostoliai. Greitesnei ir tikslesnei gedimų 

vietai nustatyti, gedimų laiko šalinimui ir vandens praradimams sumažinti 2023 m. Bendrovė numatė 

įsigyti Hydrolux HL-7000 nuotėkio paieškos sistemą.  

2023 m. kovo 1 d. sudarius sutartį su UAB „Hidora“, įranga įsigyta už 6,41 tūkst. Eur. 

31. Aktyviosios žaibosaugos įrengimas. 

Aktyvioji žaibosauga įrengiama siekiant išvengti žaibo iškrovos padarinių (pastatų 

apgadinimo, įrenginių pažeidimo) dideliu apsaugos spinduliu. Aktyviojo žaibolaidžio pranašumai: 

aukštas apsaugos lygis, nereikalingas maitinimas elektra, aktyvumas atsiranda tik žaibo iškrovos 

metu. 

32. Kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas. 

Įsigyti nauji baldai (spintelė, trys dvivietės drabužių spintos, mobili stalčių tumba, darbo 

stalas) įrengtoms patalpoms už 1,19 tūkst. Eur – nupirkti baldų komplektai į buitines patalpas ir 

įrengtai sandėlininko darbo vietai.  Visos šios priemonės skirtos darbuotojų patogumui. 

33. Tarnybinio pastato renovacija.  

Kokią įrangą ar techniką Bendrovė beįsigytų, vis tiek didžiausias Bendrovės turtas yra jos 

darbuotojai. Siekdami pagerinti darbuotojų darbo sąlygas Bendrovės tarnybiniame bloke įrengėme 

dvi patalpas, viena iš jų skirta apskaitos skyriaus darbuotojai, kita patalpa buvo pritaikyta darbuotojų 

persirengimui ir poilsiui su dušo patalpa ir kitomis priemonėmis, kad darbuotojas galėtų ne tik pailsėti 

pertraukos metu, bet pasišildyti maistą, išsidžiovinti sudrėkusį rūbą. 2024 m. atliktų darbų vertė 13,14 

tūkst. Eur. Šios investicijos laikomos būtinomis efektyviam Bendrovės veiklos užtikrinimui. 

 

 

LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAMS ĮGYVENDINTI   

 

Įgyvendinant Bendrovės veiklos ir plėtros planą 2022–2026 m. planuojami ilgalaikio turto 

įsigijimo šaltiniai už 4450,68 tūkst. Eur, vietoje planuotų -  4765,58 tūkst. Eur (1 priedas, 1 eilutė), iš 

jų: 

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos perskaičiuotos – 936,39 tūkst. Eur, vietoje planuotų  

1029,97 tūkst. Eur (1.1 eilutė); 

- suskaičiuotos 64,53 tūkst. Eur valstybės subsidijų ir dotacijų lėšų, kurios ankstesniais 

metais neskaičiuotos (1.2. eilutė); 

- savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos suskaičiuotos – 1887,07 tūkst. Eur, vietoje planuotų 

2045,16 tūkst. Eur (1.3. eilutė); 

- paskolos investicijų projektams įgyvendinti suskaičiuotos – 528,78 tūkst. Eur, vietoje 

planuotų 713,78 tūkst. Eur (1.4. eilutė); 

- Europos Sąjungos fondų ir valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos suskaičiuotos – 567,18 

tūkst. Eur (1.5. eilutė); 

- kitos nuosavos lėšos perskaičiuotos  –466,73 tūkst. Eur, vietoje planuotų 396,77 tūkst. Eur 

(1.6. eilutė). 

Lėšų panaudojimas investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti bei ilgalaikiam turtui įsigyti 

ir atnaujinti (renovuoti) 2022–2026 m. suskaičiuota – 4450,68 tūkst. Eur, vietoj planuotų – 4765,58 

tūkst. Eur (1 priedas, 2 eilutė). Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti 3371,95 tūkst. Eur (2.1. 

eilutė), iš to skaičiaus: 
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1) projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių 

rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003 įgyvendinant suskaičiuota – 1213,63 tūkst. Eur (2.1.1. 

eilutė); 

2) projektas „Šakių rajono vandentvarkos sistemos plėtra“ Nr. 24-203-P įgyvendinant 2026 

m. suskaičiuota – 391,51 tūkst. Eur (2.1.2. eilutė);  

3) atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas – 54,00 tūkst. Eur, vietoje planuotų 155,00 tūkst. 

Eur (2.1.3. eilutė); 

4) vandens gerinimo įrenginių statyba (Šakių rajono savivaldybė) suskaičiuota 290,00 tūkst. 

Eur, vietoje planuotų - 600,00 tūkst. Eur (2.1.4. eilutė); 

5) naujų artezinių gręžinių įrengimas (Šakių rajono savivaldybė) perskaičiuotas – 65,19 tūkst. 

Eur, vietoje planuotų - 125,19 tūkst. Eur (2.1.5 eilutė); 

6) vandentvarkos objektų remonto ir statybos darbai (Šakių rajono savivaldybė) 

perskaičiuotas – 487,34 tūkst. Eur, vietoje planuotų - 724,01 tūkst. Eur (2.1.6 eilutė); 

7) Šakių rajono vandenviečių modernizavimui (Šakių rajono savivaldybė) buvo planuota 

50,00 tūkst. Eur  (2.1.7 eilutė), vykdymas nukeltas vėlesniam laikotarpiui; 

8) Projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-047 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ (2015 m.) grąžinamoji subsidija 152,72 tūkst. Eur (2.1.8 eilutė); 

9) Savivaldybės turto perdavimas patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis už 717,56 tūkst. 

Eur, vietoje planuotų - 595,96 tūkst. Eur (2.1.9 eilutė). 

2022 - 2026 m. iš ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšų planuojama ilgalaikiam turtui įsigyti ir 

atnaujinti (renovuoti) perskaičiuota - 1078,73 tūkst. Eur,  vietoje planuotų – 1199,07 tūkst. Eur (2.2. 

eilutė), iš to skaičiaus:  

1) vandentiekio tinklų plėtra, renovacija, lėšos įgyvendinimui perskaičiuotos – 66,88 tūkst. 

Eur, vietoje planuotų – 269,06 tūkst. Eur. 2023 m. vandentiekio tinklų plėtrai ir remontui buvo 

numatyta 3,96 tūkst. Eur, faktiškai atlikta darbų už 14,56 tūkst. Eur. Įvertinant, kad 2024 m. 

vandentiekio tinklų plėtrai ir remontui buvo numatyta 134,50 tūkst. Eur, faktiškai atlikta darbų už 

2,32 tūkst. Eur.  

2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 50,00 tūkst. Eur. (2.2.1. eilutė). Užtikrins 

stabilų ir tinkamą geriamojo vandens tiekimą; 

2) vandentiekio tinklų rekonstrukcija, lėšos įgyvendinimui perskaičiuotos – 9,31 tūkst. Eur, 

vietoje planuotų – 2,50 tūkst. Eur. 2023 m. vandentiekio tinklų rekonstrukcijai buvo numatyta 2,50 

tūkst. Eur, tačiau faktiškai nebuvo panaudota, todėl planuojama panaudoti minėtas lėšas 2025 - 2026 

metais. Įvertinat, kad 2024 m. vandentiekio tinklų rekonstrukcijai buvo numatyta 0,90 tūkst. Eur, 

faktiškai atlikta darbų už 2,36 tūkst. Eur.   

2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 6,95 tūkst. Eur. (2.2.2. eilutė). Užtikrins 

saugesnį ir tinkamą geriamojo vandens tiekimą; 

3) vandens gerinimo įrenginių statyba – modernizacija, lėšos įgyvendinimui perskaičiuotos – 

149,43 tūkst. Eur, vietoje planuotų – 139,81 tūkst. Eur. 2023 m. vandens gerinimo įrenginių statybai 

buvo numatyta 102,00 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 19,51 tūkst. Eur. Įvertinat, kad 2024 m. vandens 

gerinimo įrenginių statybai buvo numatyta 30,00 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 29,05 tūkst. Eur.  

2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 100,58 tūkst. Eur. (2.2.3. eilutė). Užtikrins 

geresnės kokybės geriamojo vandens tiekimą; 

4) nuotekų tvarkymo plėtra, renovacija, lėšos įgyvendinimui perskaičiuotos – 211,89 tūkst. 

Eur, vietoje planuotų – 211,17 tūkst. Eur. 2023 m. nuotekų  tinklų plėtrai ir remontui buvo numatyta 

20,00 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 0,67 tūkst. Eur. Įvertinant, kad 2024 m. nuotekų  tinklų plėtrai 

ir remontui nebuvo numatyta, faktiškai panaudota 0,72 tūkst. Eur.  
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2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 210,50 tūkst. Eur (2.2.4. eilutė). Užtikrins 

patikimesnį nuotekų nuvedimą į nuotekų valyklas bei sumažins riziką galimam aplinkos teršimui; 

5) nuotekų valyklų įrengimų atnaujinimas, lėšos įgyvendinimui perskaičiuotos – 22,50 tūkst. 

Eur, vietoje planuotų – 16,50 tūkst. Eur. 2023 m. nuotekų valyklų ir įrenginių remontui buvo 

numatyta 12,00 tūkst. Eur, faktiškai nėra panaudota. 2024 m. nuotekų valyklų ir įrenginių remontui 

buvo numatyta 5,00 tūkst. Eur, tačiau faktiškai nebuvo panaudota, todėl nukelta vėlesniam 

laikotarpiui.  

2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 22,50 tūkst. Eur (2.2.5. eilutė). Užtikrins 

bei sumažins riziką galimam aplinkos teršimui; 

6) kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas ir atnaujinimas, lėšos įgyvendinimui 

perskaičiuotos – 19,50 tūkst. Eur, vietoje planuotų - 19,97 tūkst. Eur. Įvertinant, kad 2023 m.  

kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimui ir atnaujinimui buvo numatyta 29,21 tūkst. Eur, 

faktiškai panaudota 1,41 tūkst. Eur. 2024 m. kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimui ir 

atnaujinimui buvo numatyta 12,00 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 1,54 tūkst. Eur.  

2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 14,00 tūkst. Eur (2.2.6. eilutė). Darbui su 

Bendrovės vartotojais ir abonentais; 

7) transporto priemonių įsigijimas ir atstatymas, lėšos įgyvendinimui perskaičiuotos -  28,10 

tūkst. Eur, vietoje planuotų – 47,10 tūkst. Eur. Įvertinant, kad 2023 m. transporto priemonių įsigijimui 

buvo numatyta 6,00 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 10,10 tūkst. Eur. 2024 m. transporto priemonių 

įsigijimui buvo numatyta 25,00 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 6,00 tūkst. Eur.  

2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 12,00 tūkst. Eur (2.2.7. eilutė). Didelė 

dalis transporto priemonių yra eksploatuojamų daugiau kaip 10 metų. Transporto parko atnaujinimui 

numatoma įsigyti po 2 transporto priemones per metus, kurios užtikrins nepertraukiamą avarijų 

likvidavimo ir apskaitos veiklos darbą; 

8) transporto priemonių remontas - atnaujinimas, lėšos – 9,06 tūkst. Eur. 2023 m. transporto 

priemonių remontui buvo numatyta 5,00 tūkst. Eur faktiškai nėra panaudota. 2024 m. 1,56 tūkst. Eur 

faktiškai nėra panaudota, todėl nukelta vėlesniam laikotarpiui. 2025-2026 m. investicijos 

įgyvendinimui numatyta 5,23 tūkst. Eur (2.2.8. eilutė). Užtikrins patikimą paslaugų teikimą. 

9) ekskavatoriaus įsigijimas, lėšos įgyvendinimui perskaičiuotos – 120,00 tūkst. Eur, vietoje 

planuotų – 80,00 tūkst. Eur. 2024 m. nebuvo įsigytas ekskavatorius, todėl 2025 m. planuojama įsigyti 

ekskavatorių už 120,00 tūkst. Eur. Ekskavatoriaus vertė išdidėjo dėl išaugusios kainos (2.2.9. eilutė). 

Priemonė būtina avaringumo prevencijai bei operatyviam avarijų likvidavimui; 

10) vandens motorinio siurblio įsigijimas, lėšos – 1,50 tūkst. Eur. 2023 m. vandens motorinio 

siurblio įsigijimui buvo numatyta 1,50 tūkst. Eur, tačiau nebuvo įsigyta, todėl planuojama įsigyti 2024 

metais. Kadangi 2024 m. nebuvo įsigyta, todėl planuojama įsigyti 2026 metais (2.2.10. eilutė). 

Užtikrinti operatyviam avarijų valdymui/likvidavimui; 

11) naujų vandens gręžinių įrengimas, lėšos – 60,00 tūkst. Eur (2.2.11. eilutė). Užtikrins 

patikimesnį geriamojo vandens tiekimą;  

12) požeminio vandens rezervuaro įrengimas, lėšos – 50,00 tūkst. Eur. 2024 m. nebuvo 

įrengtas požeminio vandens rezervuaras, todėl planuojamas įrengti 2026 metais (2.2.12. eilutė). 

Užtikrins patikimesnį geriamojo vandens tiekimą;   

13) antžeminių/požeminių hidrantų įsigijimas ir atstatymas, lėšos – 3,79 tūkst. Eur, vietoje 

planuotų 1,99 tūkst. Eur. 2023 m. antžeminių/požeminių hidrantų įsigijimui ir atstatymui buvo 

numatyta 1,20 tūkst. Eur, tačiau nebuvo įsigyta, todėl planuojama įsigyti 2024 metais. 2024 m. 

antžeminių/požeminių hidrantų įsigijimui buvo numatyta 0,80 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 1,37 
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tūkst. Eur. 2025 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 1,80 tūkst. Eur (2.2.13. eilutė). Ši priemonė 

sudarys galimybes ateičiai išvengti papildomų išlaidų poreikio; 

14) pavarų dažnio keitiklių įsigijimas (keitimas), lėšos įgyvendinimui perskaičiuotos - 15,84 

tūkst. Eur, vietoje planuotų – 2,04 tūkst. Eur. 2023 m. pavarų dažnio keitiklių įsigijimui (keitimui) 

buvo numatyta 1,20 tūkst. Eur, tačiau nebuvo įsigyta, todėl planuojama įsigyti 2024 metais. 2024 m. 

nupirkta pavarų dažnio keitiklių už 9,78 tūkst. Eur, vietoje planuotų  – 1,20 tūkst. Eur.  

2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 5,22 tūkst. Eur (2.2.14. eilutė). Užtikrins 

geriamojo vandens tiekimo objektų saugą; 

15) vandens apskaitos prietaisų įsigijimas (keitimas), lėšos įgyvendinimui perskaičiuotos – 

13,60 tūkst. Eur, vietoje planuotų – 13,03 tūkst. Eur. Įvertinant, kad 2023 m. vandens apskaitos 

prietaisams įsigyti buvo numatyta 4,80 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 2,34 tūkst. Eur 2024 m. 

vandens apskaitos prietaisams įsigyti buvo numatyta 1,50 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 1,72 tūkst. 

Eur. 2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 1,15 tūkst. Eur (2.2.15. eilutė). Užtikrins 

geriamojo vandens apskaitą; 

16) vandens siurblių atnaujinimas (paleidimo ir derinimo darbai), lėšos įgyvendinimui 

perskaičiuotos – 70,16 tūkst. Eur, vietoje planuotų - 69,88 tūkst. Eur. Įvertinant, kad 2023 m. vandens 

siurblių-variklių įsigijimui buvo numatyta 57,20 tūkst. Eur, faktiškai panaudota – 56,20 tūkst. Eur. 

2024 m. vandens siurblių-variklių įsigijimui buvo numatyta 5,40 tūkst. Eur, faktiškai panaudota – 

3,69 tūkst. Eur. 2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 8,148 tūkst. Eur (2.2.16. eilutė). 

Vandens siurblių keitimui arteziniuose gręžiniuose; 

17) hidroforų įsigijimas (keitimas), lėšos įgyvendinimui perskaičiuotos – 2,51 tūkst. Eur, 

vietoje planuotų  – 4,51 tūkst. Eur. 2023 m. hidroforų įsigijimui buvo numatyta 0,50 tūkst. Eur, 

faktiškai nebuvo panaudota. 2024 m. hidroforų įsigijimui buvo numatyta 1,50 tūkst. Eur, faktiškai 

nebuvo panaudota, todėl nukelta vėlesniam laikotarpiui. 2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui 

numatyta 1,94 tūkst. Eur (2.2.17. eilutė). Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui; 

18) kompresorių įsigijimas (keitimas), lėšos – 2,00 tūkst. Eur (2.2.18. eilutė). Vandens tiekimo 

įrenginių technologinių procesų darbo režimo užtikrinimui; 

19) debitomačių įsigijimas (keitimas), lėšos – 1,90 tūkst. Eur (2.2.19. eilutė). Nuotekų valymo 

įrenginių technologinių procesų darbo režimo užtikrinimui; 

20) nuotekų siurblių įsigijimas (keitimas), lėšos įgyvendinimui perskaičiuotos – 13,95  tūkst. 

Eur, vietoje planuotų – 11,45 tūkst. Eur. Įvertinant, kad 2023 m. nuotekų siurblių įsigijimui ir 

remontui buvo numatyta 10,00 tūkst. Eur, faktiškai panaudota – 3,45 tūkst. Eur. 2024 m. nuotekų 

siurblių įsigijimui ir remontui buvo numatyta 4,00 tūkst. Eur, faktiškai panaudota – 1,50 tūkst. Eur.  

2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 9,00 tūkst. Eur (2.2.20. eilutė). Nuotekų 

siurblių keitimui nuotekų siurblinėse bei nuotekų valymo įrenginiuose; 

21) orapūčių/maišyklių įsigijimas (keitimas), lėšos įgyvendinimui skaičiuotos – 13,54 tūkst. 

Eur. 2022 m. sausio mėnesį sumontuota Flygt panardinama maišyklė SR4640.412-083713SF 2,5 kW 

į Šakių nuotekų valymo įrenginius už 3,34 tūkst. Eur. 2023 m. orapūčių ir maišyklių atnaujinimui, 

remontui buvo numatyta 6,20 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 4,20 tūkst. Eur.  

2025 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 6,00 tūkst. Eur (2.2.21. eilutė). Nuotekų 

orapūčių/maišyklių keitimui nuotekų valymo įrenginiuose; 

22) apskaitos prietaisų įsigijimas/keitimas, lėšos įgyvendinimui perskaičiuotos – 119,31 tūkst. 

Eur, vietoje planuotų – 107,50 tūkst. Eur. Įvertinant, kad 2023 m. apskaitos prietaisams įsigyti buvo 

numatyta 19,09 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 24,99 tūkst. Eur. 2024 m. apskaitos prietaisams įsigyti 

buvo numatyta 20,00 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 33,11 tūkst. Eur.  
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2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 36,38 tūkst. Eur (2.2.22. eilutė). Tiksli, 

teisės aktų reikalavimus atitinkanti, suvartoto vandens kiekio apskaita; 

23) gamybinio inventoriaus įsigijimas ir atnaujinimas, lėšos įgyvendinimui suskaičiuotos – 

3,62 tūkst. Eur (2.2.23. eilutė). 2023 m. buvo planuojamas vykdyti esamo vandentvarkos ūkio 

ilgalaikio turto atnaujinimas bei naujo turto įsigijimas už 2,50 tūkst. Eur, tačiau faktiškai nebuvo 

panaudota. 2024 m. atliktas vandentvarkos ūkio ilgalaikio turto atnaujinimas bei naujo turto įsigijimas 

už 0,84 tūkst. Eur, vietoje planuotų 1,20 tūkst. Eur.  

2025-2026 m. investicijos įgyvendinimui numatyta 2,78 tūkst. Eur (2.2.23. eilutė). Vandens 

tiekimo bei nuotekų valymo įrenginių technologinių procesų darbo režimo užtikrinimui; 

24) geriamojo vandens infrastruktūros objektų perėmimas/išpirkimas, lėšos įgyvendinimui 

perskaičiuotos – 11,89 tūkst. Eur, vietoje planuotų – 2,55 tūkst. Eur. Vandentiekio bokštas su 

gręžtiniu šuliniu ir artezinis gręžinys reikalingi viešajam geriamojo vandens tiekimui. Įvertinant, kad 

2023 m. geriamojo vandens infrastruktūros objektų išpirkimo nebuvo numatyta, tačiau faktiškai 

išpirkti du arteziniai gręžiniai Joginiškių k., Kriūkų sen. už 8,50 tūkst. Eur. Minėti arteziniai gręžiniai 

reikalingi viešajam geriamojo vandens tiekimui. Taip pat siekiant aprūpinti vartotojus viešojo 

geriamojo vandens tiekimo paslauga, buvo įteisinti infrastruktūros objektai: Griškabūdžio sen., 

Paluobių k., Pušyno g. 7A du vandens gręžinių pastatai ir statiniai – du arteziniai gręžiniai, tvoros, 

vandentiekio bokštas (0,51 tūkst. Eur), artezinis gręžinys Nr.3644 su tvora Rudžių k.7, Kudirkos 

Naumiesčio sen. (0,13 tūkst. Eur), vandentiekio tinklai su gręžiniu Nr. 14892 ir tvora Kretkampio k., 

Lekėčių sen. (0,10 tūkst. Eur), vandentiekio tinklai (17,05 m.) su gręžiniu ir tvora Liepalotėlių k., 

Kriūkų sen. (0,10 tūkst. Eur). Šios investicijos įgyvendinimui panaudota 9,34 tūkst. Eur (2.2.24. 

eilutė); 

25) autogaražo pastatymas technikos laikymui, lėšos – 30,00 tūkst. Eur (2.2.25. eilutė). Siekis 

Bendrovės technikai laikyti ir prižiūrėti; 

26) kabelių ieškiklio įsigijimas 2023 m., lėšos – 7,00 tūkst. Eur, tačiau nebuvo įsigyta, todėl 

planuojama įsigyti 2024 metais. 2024 m. buvo nupirktas kabelių ieškiklis už 0,75 tūkst. Eur, vietoje 

planuotų 7,00 tūkst. Eur (2.2.26. eilutė). Užtikrinti operatyviam avarijų valdymui/likvidavimui;  

27) skaitmeninio nivelyro įsigijimas, lėšos – 2,50 tūkst. Eur, tačiau nebuvo įsigyta, todėl 

planuojama įsigyti 2025 metais (2.2.27. eilutė). Vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo darbo režimo 

užtikrinimui; 

28) oro kondicionierių įsigijimas 2023 m., lėšos – 1,50 tūkst. Eur, tačiau nebuvo įsigyta, todėl 

planuojama įsigyti 2024 metais. 2024 m. nupirkti oro kondicionieriai už 1,52 tūkst. Eur (2.2.28. 

eilutė). Užtikrins patalpose oro temperatūrą šiltuoju metų laiku nedaugiau kaip 25 °C; 

29) lauko stebėjimo ir fiksavimo sistemos įsigijimas - vietoje planuotų 2,00 tūkst. Eur, 

faktiškai įsigyta  už 1,44 tūkst. Eur (2.2.29. eilutė). Užtikrins turto saugumą bet kuriuo paros metu; 

30) Hydrolux HL-7000 nuotėkio paieškos sistemos įsigijimas, lėšos – 6,41 tūkst. Eur, faktiškai 

įsigyta už 6,41 tūkst. Eur (2.2.30. eilutė). Užtikrins greitesnį ir tikslesnį gedimo vietos nustatymą; 

31) Aktyvios žaibosaugos įrengimas, lėšos – 1,50 tūkst. Eur, faktiškai atlikta darbų  už 1,50 

tūkst. Eur (2.2.31. eilutė). Užtikrins apsaugą žaibo iškrovos metu. 

32) Kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas už 1,19 tūkst. Eur (2.2.32. eilutė). 2024 m. įsigyti 

nauji baldai (spintelė, 3 dvivietės drabužių spintos, mobili stalčių tumba, darbo stalas) ir,  įrengtoms 

patalpoms – nupirktas baldų komplektas į buitines patalpas ir įrengtai darbo vietai (sandėlininkei).  

Visos šios priemonės skirtos darbuotojų patogumui.  

33) Tarnybinio bloko pastato vidinėje dalyje dalinė renovacija, lėšos – 13,14 tūkst. Eur, 

faktiškai atlikta darbų už 13,14 tūkst. Eur (2.2.33. eilutė). Bendrovės buities, higienos patalpų 
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įrengimas skirtas darbuotojų asmeninei higienai, fiziologinėms reikmėms, užtikrins darbuotojų 

gerovę. 

 

 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

2022-2026 metų veiklos ir plėtros plane ilgalaikio turto įsigijimui numatyta skirti 4450,68 

tūkst. Eur lėšų, vietoje planuotų - 4765,58 tūkst. Eur lėšų: 

1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos perskaičiuotos – 936,39 tūkst. Eur, vietoje planuotų -

1029,97 tūkst. Eur; 

2. Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos suskaičiuotos – 64,53 tūkst. Eur, kurios ankstesniais 

metais neskaičiuotos; 

3. Savivaldybės dotacijų ir subsidijų lėšos suskaičiuotos – 1887,07 tūkst. Eur, vietoje 

planuotų - 2045,16 tūkst. Eur; 

4. Paskolos investicijų ir plėtros projektų įgyvendinimui suskaičiuotos – 528,78 tūkst. Eur, 

vietoje planuotų - 713,78 tūkst. Eur; 

5. Europos sąjungos fondų lėšos suskaičiuotos – 567,18 tūkst. Eur; 

6. Kitos nuosavos lėšos perskaičiuotos – 466,73 tūkst. Eur, vietoje planuotų - 409,49 tūkst. 

Eur. 

 

 

PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS 

  

Įgyvendinus projektus, vartotojai bus aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, projekto 

teritorijoje sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminio vandens išteklių taršos 

rizika, pagerės teikiamų paslaugų kokybė. Prognozuojama, kad Bendrovės 2022–2026 m. veiklos 

plano įgyvendinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms žymios 

įtakos neturės. 

 

KITA INFORMACIJA 

 

Finansavimo šaltiniai ir planuojamų investicijų išskaidymas pateiktas plano priede. 

 



 

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 

2022–2026 metų veiklos ir plėtros plano priedas 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2022–2026 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

 TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PAKEITIMAS 

                                                                                                                                                                                                            (tūkst. Eur) 

Eil. Nr. 
Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis 

Skirtos investicijos tūkst. Eur 

  

Iš viso 

 (2022-2026 

metai) 
turtas 2022 m.  2023 m.  2024 m.  2025 m.  2026 m.  

1. Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai 773,02 1113,69 429,35 830,05 1304,57 4450,68 

1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos 196,46 212,69 110,59 210,19 206,46 936,39 

1.1.1. 
iš šio skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

lėšos 
6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 34,40 

1.2. 
 

Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos  
0 0 0 0 64,53 64,53 

1.2.1. 
Projektas „Šakių rajono vandentvarkos sistemos plėtra“ Nr. 24-

203-P 
0 0 0 0 64,53 64,53 

1.3. Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos 35,19 277,20 318,76 457,60 798,32 1887,07 

1.3.1. Vandens gerinimo įrenginių statyba (Šakių rajono savivaldybė) 0 0 
0 

 
90,00 200,00 290,00 

1.3.2. 
Naujų vandens gręžinių įsigijimas su vandens gerinimo įranga 

(Šakių rajono savivaldybė) 
35,19 0 0 0 30,00 65,19 

1.3.3. 
Vandentvarkos objektų remonto ir statybos darbai (Šakių rajono 

savivaldybė) 
0 0 

0 

 
246,00 241,34 487,34 

1.3.4. 
Šakių rajono vandenviečių modernizavimas (Šakių rajono 

savivaldybė ) 
0 0 0 0 0 0 

1.3.5. 
Savivaldybės turto perdavimas patikėjimo teise pagal patikėjimo 

sutartis 
0 277,20 318,76 121,60 0 717,56 

1.3.6. 
Projektas „Šakių rajono vandentvarkos sistemos plėtra“ Nr. 24-

203-P 
0 0 0 0 326,98 326,98 

1.4. Paskolos investicijų projektams įgyvendinti 101,88 

 

386,90 

 

0 40,00 0,00 528,78 

1.4.1. 

Projektas "Vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra Šakių rajone" Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-

0003 

101,88 246,90 0 0 0 348,78 



 

 

1.4.2 Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas 0 0 0 40,00 0 40,00 

1.4.3 Vandentiekio tinklų plėtra, renovacija 0 0 0 0 0 0 

1.4.4. 
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šakių aglomeracijoje 

(projektas VP3-3.1-AM-01-V-01-047) 
0 140,00 0 0 0 140,00 

1.4.5. 
Projektas „Šakių rajono vandentvarkos sistemos plėtra“ Nr. 24-

203-P 
0 0 0 0 0 0 

1.5. Europos sąjungos fondų lėšos 343,00 224,18 0,00 0,00 0,00 567,18 

1.5.1. 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra Šakių rajone„ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-

0003 

343,00 224,18 0 0 0 567,18 

1.6. Kitos nuosavos lėšos 96,49 12,72 0 122,26 235,26 466,73 

1.6.1. Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis 96,49 0 0 122,26 235,26 454,01 

1.6.2. 

Ataskaitiniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos - Projektas 

"Vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra Šakių rajone" Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0003 

0 0 0 0 0 0,00 

1.6.3. 

Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos (Vandentiekio 

ir nuotekų tinklų plėtra Šakių aglomeracijoje (projekto kodas VP3-

3.1-AM-01-V-01-047)). 

0 12,72 0 0 0 12,72 

2. Lėšų panaudojimas 773,02 1113,69 429,35 830,05 1304,57 4450,68 

2.1. Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti 721,18 957,56 318,76 511,60 862,85 3371,95 

2.1.1. 

Projektas "Vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra Šakių rajone" Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-

0003 

685,99 527,64 0 0 0 1213,63 

2.1.2. 

 

Projektas „Šakių rajono vandentvarkos sistemos plėtra“ Nr. 24-

203-P 

0 0 0 0 391,51 391,51 

2.1.3. Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas 0 0 0 54,00 0 54,00 

2.1.4. Vandens gerinimo įrenginių statyba (Šakių rajono savivaldybė) 0 0 0 90,00 200,00 290,00 

2.1.5. Naujų vandens gręžinių įsigijimas (Šakių rajono savivaldybė) 35,19 0 0 0 30,00 65,19 

2.1.6. 
Vandentvarkos objektų remonto ir statybos darbai (Šakių rajono 

savivaldybė) 
0 0 0 246,00 241,34 487,34 

2.1.7. 
Šakių rajono vandenviečių modernizavimas (Šakių rajono 

savivaldybė) 
0 0 0 0 0 0 

2.1.8. 
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šakių aglomeracijoje 

(projektas VP3-3.1-AM-01-V-01-047) 
0 152,72 0 0 0 152,72 



 

 

2.1.9. 
Savivaldybės turto perdavimas patikėjimo teise pagal patikėjimo 

sutartis 
0 277,20 318,76 121,60 0 717,56 

2.2. Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) 51,84 156,13  110,59 318,45 441,72 1078,73 

2.2.1. Vandentiekio tinklų plėtra, renovacija 0 14,56 2,32 0 50,00 66,88 

2.2.2. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija 0 0 2,36 4,45 2,50 9,31 

2.2.3. Vandens gerinimo įrenginių statyba - modernizacija 0,29 19,51 29,05 40,58 60,00 149,43 

2.2.4. Nuotekų tvarkymo plėtra, renovacija 0 0,67 0,72 67,50 143,00 211,89 

2.2.5. Nuotekų valyklų įrengimų atnaujinimas 0 0 0 10,00 12,50 22,50 

2.2.6. Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas ir atnaujinimas 2,55 1,41 1,54 12,00 2,00 19,50 

2.2.7. Transporto priemonių įsigijimas ir atstatymas  0 10,10 6,00 6 6 28,10 

2.2.8. Transporto priemonių remontas-atnaujinimas 3,83 0 0 3,51 1,72 9,06 

2.2.9. Ekskavatoriaus įsigijimas 0 0 0 120,00 0 120,00 

2.2.10. Vandens motorinio siurblio įsigijimas 0 0 0 0 1,50 1,50 

2.2.11. Naujų vandens gręžinių įrengimas 0 0 0 0 60,00 60,00 

2.2.12. Požeminio vandens rezervuaro įrengimas 0 0 0 0 50,00 50,00 

2.2.13. Antžeminių/požeminių hidrantų įsigijimas ir atstatymas 0,62 0 1,37 1,80  0 3,79 

2.2.14. Pavarų dažnio keitiklių įsigijimas (keitimas) 0,84 0 9,78 5,22 0 15,84 

2.2.15. Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas (keitimas) 8,39 2,34 1,72 0,55 0,60 13,60 

2.2.16. Vandens siurblių atnaujinimas (paleidimo ir derinimo darbai) 2,13 56,20 3,69 3,17 4,97 70,16 

2.2.17. Hidroforų įsigijimas (keitimas) 0,57 0 0 1,20 0,74 2,51 

2.2.18. Kompresorių įsigijimas (keitimas) 0 0 0 1,00 1,00 2,00 

2.2.19. Debitomačių įsigijimas (keitimas) 1,90 0 0 0 0 1,90 

2.2.20. Nuotekų siurblių įsigijimas (keitimas) 0,00 3,45 1,50 7,00 2,00 13,95 

2.2.21. Orapūčių/maišyklių įsigijimas (keitimas) 3,34 4,20 0 6,00 0 13,54 

2.2.22. Apskaitos prietaisų įsigijimas/keitimas 24,83 24,99 33,11 24,41 11,97 119,31 

2.2.23. 
Gamybinio inventoriaus įsigijimas ir atnaujinimas (žoliapjovės, 

krūmapjovės, įrankiai ir t.t.) 
0 0 0,84 1,56 1,22 3,62 

2.2.24. Geriamojo vandens infrastruktūros objektų perėmimas/išpirkimas 2,55 9,34 0 0 0 11,89 

2.2.25. Autogaražo pastatymas technikos laikymui  0 0 0 0 30,00 30,00 

2.2.26. Kabelių ieškiklio įsigijimas 0 0 0,75 0 0 0,75 

2.2.27. Skaitmeninio nivelyro įsigijimas 0 0 0 2,50 0 2,50 

2.2.28. Oro kondicionierių įsigijimas 0 0 1,52 0 0 1,52 

2.2.29. Lauko stebėjimo ir fiksavimo sistema 0 1,44 0 0 0 1,44 



 

 

2.2.30. Hydrolux HL-7000 nuotėkių paieškos sistema 0 6,41 0 0 0 6,41 

2.2.31. Aktyvios žaibosaugos įrengimas 0 1,50 0 0 0 1,50 

2.2.32. Kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas  0 0 1,19 0 0 1,19 

2.2.33. Tarnybinio pastato renovacija  0 0 13,14 0 0 13,14 

 

_________________________________ 
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